



MHMPP08UF35 I

Stejnopis č.: /

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

DIL/61/02/014798/2022

k provedení stavby č. ORG 0046469

„VOŠUP a SUPŠ P3 – oprava anglických dvorků“

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

1. Hlavní město Praha

Magistrát hlavního města Prahy,

Odbor školství, mládeže a sportu

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01, Praha 1

korrespondenční adresa: Jungmannova 35/29, 111 21, Praha 1

zastoupený: Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru
školství, mládeže a sportu MHMP

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a. s.

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. OKNA-DVEŘE JAVORNÍK, s.r.o.

se sídlem: Štítná nad Vláří 573, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov

IČO: 14048914

DIČ: CZ14048914

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C
vložka 126332

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Janem Čechem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

takto:

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo se doplňuje předmět díla dle změn vyvolaných skutečnostmi během výstavby o dodatečné stavební práce a stavební práce, které nebyly v původní zakázce realizovány, blíže specifikované v příloze č. 1 této smlouvy o dílo, analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

I.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: ORG: 0046469

Název stavby: „VOŠUP a SUPŠ P3 – oprava anglických dvorků“

Místo stavby: Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy, Praha 3, Žižkovo náměstí 1.

Zadavatel a investor: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy,
Odbor školství, mládeže a sportu

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: Teska studio, s.r.o., Geologická 13, Praha 5, 152 00, IČ 26494442.

II.
PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku jsou více práce a méně práce, které jsou obsaženy ve Změnovém listu č. 1 obsažené v oceněném rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Soupis více a méně prací je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Smlouva se mění v těchto článcích, popř. jednotlivých odstavcích:

III.
DOBA PLNĚNÍ

Dílo bude kompletně dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 31. 3. 2023.

IV.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy činí:

Základní cena celkem	5.352.037,92,- Kč
DPH 21 %	1.123.927,96,- Kč
Celková cena včetně DPH	6.475.965,88,- Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem	1.066.621,71,- Kč
DPH 21 %	223.990,56,- Kč
Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH	1.290.612,27,- Kč
Základní cena včetně dodatku č. 1 celkem	6.418.659,63,- Kč
DPH 21 %	1.347.918,52,- Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 a včetně DPH	7.766.578,15,- Kč

V ostatních článcích se smlouva nemění.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

13. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: ředitelka odboru SML MHMP
- ve věcech technických: Ing. Pavel Tomšů - ved. oddělení SML MHMP
Ing. Karel Siegl - investiční spec. SML MHMP
Mgr. Pavel Kovářík - ředitel VOŠ a SOŠ
FOUR HORSES s.r.o. - dozor TDS, koordinátor
BOZP

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Čech, Ing. Antonín Příkaský
- ve věcech technických: Ing. Jan Čech, Ing. Antonín Příkaský

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tímto dodatkem neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text tohoto dodatku je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
3. Tento dodatek lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení dodatku jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem dodatku rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení dodatku jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně a tento dodatek neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

8. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Přílohy:

č. 1 Změnový list

V Praze dne 29. 3. 2023

V Praze dne 29. 3. 2023



objednatel

Mgr. Lenka Němcová
ředitelka odboru školství, mládeže a
sportu MHMP



zhotovitel

Ing. Jan Čech
jednatel společnosti OKNA-DVEŘE
JAVORNÍK, s.r.o.



OKNA - DVEŘE JAVORNÍK, s.r.o.
Štítná nad Vláří 573
763 33 Štítná nad Vláří
IČ: 14048914 DIČ: CZ14048914
②