

**Dodatek č. 2
(2023-09557)**

ke SMLOUVĚ O DÍLO

**„Rekonstrukce vnitřního ležatého rozvodu studené vody DN 100 –
malý prstenec“**

č. 2022-08897

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Kongresové centrum Praha, a.s.

se sídlem: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 63080249

DIČ: CZ63080249

zastoupená: Ing. Lenkou Žlebkovou, generální ředitelkou

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3275

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. TZB Kladno s.r.o.

se sídlem: Třebizského 466, Švermov, 273 09 Kladno

IČO: 28428161

DIČ: CZ28428161

zastoupená: Ing. Aloisem Maršnerem – jednatelem společnosti

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: C 140764

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)



101

Preambule

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 2.11.2022 smlouvu o dílo „Rekonstrukce vnitřního ležatého rozvodu studené vody DN 100 – malý prsteneček“ č. 2022-08897, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.12.2022 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v návaznosti na dodatečné zjištění v průběhu realizace díla dohodly na úpravě některých práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy a za účelem řádného provedení Díla uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“).

I.

Předmět dodatku

- 1.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné instalační práce a dodávky materiálu jsou zcela nezbytné pro provedení plně funkčního původního předmětu plnění. Celková cena plnění dle tohoto Dodatku nepřesahuje 10 % původní ceny předmětu plnění.
- 1.2 Vícepráce budou provedeny dle požadavků Objednatele a dle přiložené kalkulace víceprací ze 13.2.2023, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Dokončené vícepráce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původního zadání Díla, přičemž jsou nezbytné pro provedení a dokončení předmětu Smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany se dohodly, že vícepráce Díla dle tohoto Dodatku budou realizovány nejpozději do 16.3.2023.

II.

Cena víceprací a místo plnění

- 2.1 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací uvedeném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku odsouhlasené oběma stranami.
- 2.2 Původně sjednaná celková Cena za provedení Díla ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH se s ohledem na změnu rozsahu Díla o vícepráce uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku zvyšuje o částku [REDAKCE] Kč bez DPH a nová souhrnná Cena za provedení Díla tak celkem činí [REDAKCE] - Kč bez DPH ([REDAKCE] korun českých). DPH bude k Ceně za provedení Díla připočtena v zákonné výši dle platných předpisů.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Smluvní strany souhlasí s tím, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zodpovědnost za uveřejnění má Objednatel. Smluvní strany se zveřejněním v registru souhlasí.
- 3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen ze svobodné a vážné vůle Stran, že jeho obsah považují za srozumitelný a určitý, že nebyl sepsán v tisni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Svůj souhlas s obsahem tohoto dodatku Strany stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Všechny ostatní články a ustanovení zůstávají nezměněna a v původním znění.

- 3.6 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
- 3.7 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé, svobodné a srozumitelné vůle a že nebyla sepsána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 3.8 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Výkaz výměr – rekonstrukce vodovodního potrubí – Malý prstenec – nová větev

V KLADE dne 23.3. 2023

Za Objednatele:



Ing. Lenka Žlebková
generální ředitelka
Kongresového centra Praha, a.s.

V Kladně dne 23.3. 2023

Za Zhotovitele:

TZB Kladno s.r.o.



Ing. Alois Maršner
jednatel společnosti
TZB Kladno s.r.o.

4

101