



## DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování studie proveditelnosti ke strategickému projektu Kulturní a kreativní odvětví – Krajská kulturní a kreativní kancelář – 4K



### Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary  
zastoupený: Mgr. Veronikou Vodičkovou, vedoucí odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje na základě usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 1139/10/18 ze dne 8. 10. 2019 a čl. VII odst. 1 písm. d) podpisového řádu  
IČO: 70891168  
DIČ: CZ70891168  
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

### BeePartner a.s.

se sídlem: nám. Svobody 527, 739 61 Třinec  
IČO: 03589277  
DIČ: CZ03589277  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10621

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)  
(společně jako „smluvní strany“)

### PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- a) Smluvní strany uzavřely dne 6. 10. 2022 Smlouvu o dílo, ev. číslo KK03409/2022, na zpracování studie proveditelnosti ke strategickému projektu Kulturní a kreativní odvětví – Krajská kulturní a kreativní kancelář – 4K (dále jen „smlouva“); a
- b) smlouva nabyla účinnosti dne 10. 10. 2022; a
- c) smluvní strany uzavřely dne 7. 2. 2023 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, ev. číslo KK0340/2022/1, na zpracování studie proveditelnosti ke strategickému projektu Kulturní a kreativní odvětví – Krajská kulturní a kreativní kancelář – 4K (dále jen „dodatek č. 1“); a
- d) dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 8. 2. 2023; a
- e) objednatel požaduje a s dodavatelem se dohodli na změně termínu provedení díla uvedené v Dodatku č. 2, a to z důvodu nutnosti upřesnění popisů rozsahu spolupráce a rozpočtů partnerů, výběru sídla Agentury 4K a potřeby zapojení nového ředitele Agentury 4K do procesu dokončení studie proveditelnosti ve vztahu k celkovému nastavení fungování Agentury 4K, je nezbytné prodloužit termín pro provedení díla o další 4 týdny oproti dodatku č. 2, ve kterém byl stanoven termín provedení díla do 31. 3. 2023. Doba je prodloužena o 4 týdny z důvodu zapojení velkého množství partnerů, kteří na podkladech spolupracují a také z důvodu zpracování podkladů, které byly průběžně dokládány až v měsíci březnu 2023.

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

## **DODATKU Č. 2 SMLOUVY O DÍLO**

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu provedení díla – předání finální studie proveditelnosti, ze stanoveného termínu do 31. 3. 2023 na pevně stanovený termín do 28. 4. 2023.
2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.
3. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v Registru smluv provede objednatel. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
5. Dodatek je vyhotoven elektronicky, podepsaný zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
6. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Zhotovitel::

Objednatel:

.....  
Ing. David Sventek, MBA, předseda správní rady  
BeePartner a.s.

.....  
Mgr. Veronika Vodičková  
vedoucí odboru kultury, památkové péče,  
lázeňství a cestovního ruchu  
Karlovarský kraj