

**Dodatek č. 2**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**č. 2022311**

uzavřené dne 10. 11. 2022, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi následujícími smluvními stranami:

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje**

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 70886300  
DIČ: CZ70886300 (není plátcem DPH)  
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Laníčkem, statutárním zástupcem HZS Ústeckého kraje  
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem  
Číslo účtu: 76548881/0710  
ID Datové schránky: **auyaa6n**

(dále jen „objednatel“)

a

**INSKY spol. s r.o.**

se sídlem: Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem  
IČO: 00671533  
DIČ: CZ00671533  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 113  
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Ústí nad Labem  
Číslo účtu: 40272/0800  
ID Datové schránky: **vmab8n9**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

**I.**

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany dne 10. 11. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022311 (dále jen „smlouva o dílo“), ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 27. 02. 2023, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí **rekonstrukci a změnu užívání části prostor stanice Bílina Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, Územního odboru Teplice, na adrese Sídlíště U Nového nádraží 678 /10, 418 01 Bílina, spočívající v úpravě a změně užívání stávající garáže, kde se nově navrhuje technická služba, chemická služba a posilovna** (dále jen „dílo“), a to včetně provedení všech souvisejících dodávek, stavebních či montážních prací podle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností Correct BC, s.r.o., IČO 25028588, se sídlem Elišky Krásnohorské 1339/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „PD“), za podmínek smlouvou o dílo dále sjednaných a závazek objednatele řádně dokončené dílo prosté vad a nedodělků od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. III. smlouvy o dílo.
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že původně předpokládaný rozsah prací a dodávek nelze s ohledem na dílčí nedostatky PD včetně výkazu výměr a dodatečné požadavky objednatele dodržet. Z důvodu toho je nutné v návaznosti na jednání s objednatelem a jeho odsouhlasením provést dodatečné práce a dodávky týkající se provedení předmětných víceprací či méněprací, které nebylo možné předem předvídat. Povaha veřejné zakázky se tím nijak nemění.
3. V návaznosti na Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je potom nutné s ohledem na existenci objektivních příčin na straně objednatele, v podobě nedostatečné izolace okolních stavebních objektů mající vliv na proces vysychání podlah, který nemůže zhotovitel nijak ovlivnit, v návaznosti na jednání se zhotovitelem upravit termín k provedení díla.

**II.**

**Změna rozsahu a ceny díla**

1. Realizované dodatečné práce a dodávky, odsouhlasené smluvními stranami, bez nichž by nebylo možné dílo dokončit, po odečtení méněprací, reálně navyšují cenu díla o 73.776,53 Kč bez DPH / 89.269,60 Kč s DPH a jsou specifikovány v příloze č. 1 tvořící nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo.

2. Čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo po započtení zvýšení ceny díla nově zní takto:

Cena za dílo specifikované byla stanovena dohodou smluvních stran takto:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>2 918 734,37</b>	<b>Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>612 934,22</b>	<b>Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH:</b>	<b>3 531 668,59</b>	<b>Kč</b>

**slovy: tři miliony pět set třicet jedna tisíc šest set šedesát osm korun českých padesát devět haléřů**

### III.

#### Změna doby plnění

3. Čl. II. odst. 3 smlouvy o dílo nově zní takto:

Zhotovitel je povinen provádět jednotlivé části díla v místě plnění v termínech podle objednatelům odsouhlaseného časového harmonogramu prací a následně dokončit a předat objednateli dílo jako celek, včetně veškeré dokumentace dle této smlouvy, bez vad a nedodělků, ve lhůtě do **28. 04. 2023**. Pro vyloučení pochybností platí, že v termínu uvedeném v předchozí větě musí být splněn závazek provést dílo dle této smlouvy, jak je uvedeno v bodu 6 tohoto článku této smlouvy, pakliže tomu nebude bránit existence objektivních příčin na straně objednavatele.

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své elektronické podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 - Změna rozsahu a ceny díla

V Ústí nad Labem dne \_\_\_\_\_

V Ústí nad Labem dne \_\_\_\_\_

Objednatel:

Zhotovitel:

\_\_\_\_\_  
plk. Mgr. Martin Laniček  
vrchní rada  
náměstek ředitele HZS Ústeckého kraje  
pro úsek IZS a OPŘ  
statutární zástupce HZS Ústeckého kraje  
v zastoupení  
plk. Ing. Miloš Černý  
vrchní rada  
náměstek ředitele pro úsek ekonomiky  
HZS Ústeckého kraje

\_\_\_\_\_  
Ing. Jaroslav Štráchal  
jednatel společnosti  
INSKY spol. s r.o.

poř. č. ZL	název ZL	odpočty (-)	přípočty (+)	celkem (+ / -)
1.	Úprava povrchů – stropy	0,00	59.176,14	59.176,14 Kč
2.	Čerpadlo TUV	-15.717,90	0,00	-15.717,90 Kč
3.	Zavěšení rekuperační jednotky	0,00	19.220,46	19.220,46
4.	Poplachová světla, zalištování stávajícího el. vedení	0,00	26.590,90	26.590,90
<b>Celkem s DPH</b>		<b>-15.717,90</b>	<b>104.987,50</b>	<b>89.269,60</b>