

DODATEK Č.3

KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 4. 11. 2021

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi
následujícími smluvními stranami:

- 1. OBJEDNATEL : Město Roudnice nad Labem**
Zastoupený : Ing. Františkem Padělkem, starostou
Sídlo : Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ : 00264334
DIČ : CZ0026434

(dále jen „Objednatel“)

- 2. ZHOTOVITEL : DKK Stav s.r.o.**
Zastoupený : Pavlem Kolomazníkem – jednatel společnosti
Sídlo : Řídícího učitele Havla 14, 463 43 Český Dub
IČ : 27349187
DIČ : CZ27349187

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou o dílo podepsanou dne 4. 11. 2021 na stavbu „**Přístavba ke stávající budově mateřské školy Pampeliška, ul. Na Vyhliídce č. p. 2275, Roudnice nad Labem**“ (dále též jen „**Smlouva**“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 (dále též jen „**Dodatek**“), kterým se obsah Smlouvy mění následovně:

1. ZMĚNA SMLOUVY

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu nebylo nezbytné některé činnosti původně zahrnuté do oceněného rozpočtu realizovat. Rozsah těchto méněprací nepředstavuje v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnu Smlouvy, když tyto změny jsou plně v intenzích § 222 odst. 4 tohoto zákona.

Popis jednotlivých změn je uveden ve změnovém listu č. 23, včetně oceněného rozpočtu (odpočtu ceny za nerealizované položky), který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku

a. mění se článek V. Cena, bod 5.1.:

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě výše uvedené změny předmětu plnění dle tohoto Dodatku a změnového listu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku, snižuje o 9.045,59 Kč bez DPH, tj. 10.945,16 Kč vč. DPH.

Bod 5.1. Smlouvy se tak účinností tohoto Dodatku mění následovně:

Cena za provedení díla bez DPH činí: 13.473.441,85 Kč

Hodnota DPH činí 2.829.422,81 Kč

Cena za provedení díla včetně DPH činí 16.302.864,66 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem, zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce.

Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 107/2023 ze dne 15.3.2023.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah dodatku je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují své podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Přílohy:

1. Změnový list č. 23

Objednatel:

V Roudnici nad Labem dne




Město Roudnice nad Labem
Ing. František Padělek, starosta

Zhotovitel:

V Českém Dubu dne



Pavel Kolomazník
jednatel společnosti

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena	Celková cena
34	210201021	svítidlo s integrovaným spínačem (kuchyňská linka)	ks	-1,000		
32	32188.2	svítidlo s integrovaným spínačem (kuchyňská linka)	ks	-1,000		
36	725319111	Montáž dřezu ostatních typů Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	-1,000		
40	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm Baterie dřezové nás	soubor	-1,000		
63	714666001R1	M+D - akustické nástěnné panely, tl. desky 40 mm	m2	-3,800		
55	709733101R1	Protipožární ucpávku pro prostup 300x650x100 mm ze stávající budovy do navrhované	kpl	-1,000		
		Opravná položka, vlivem zaokrouhlování				

-9 045,59