

# Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## „Odstranění starých ekologických zátěží v areálu MND DS Lužice“

Kód akce: A6041 + A6048

č. objednatele: NŘZ/Ně/062/2016

č. zhotovitele: Z516022

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### **Palivový kombinát Ústí, státní podnik**

Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

IČO: 000 07 536

DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupen:

Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen **objednatel**)

a

#### **UNIGEO a.s.**

Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová

IČO: 451 92 260

DIČ: CZ45192260

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 386

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu [REDACTED]

zastoupena:

Ing. Jiřím Mukařovským, generálním ředitelem na základě plné moci

ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

v souladu s ustanovením článku XIX. Bodu 8. Smlouvy o dílo „Odstranění starých ekologických zátěží v areálu MND DS Lužice“, č. smlouvy objednatele: NŘZ/Ně/062/2016, č. smlouvy zhotovitele: Z516022 ze dne 8. 4. 2016, (dále jen SoD), a dále v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravují a mění smlouvu shora uvedeného názvu, níže uvedeného dne, měsíce, roku a uzavírají tento Dodatek č. 1.

Důvod dodatku:

1. Odstranění textové chyby v popisu předmětu díla - ve výčtu SEZ k sanaci je chybně uvedena SEZ LU6. U SEZ LU6 sanace prováděna nebude. Rozpočet u SoD je sestaven na správný počet 4 SEZ k sanaci – LU1, LU5, LU40 a LU84.

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na zkrácení lhůty pro ukončení a předání předmětu díla oproti termínu, dohodnutému ve SoD, důvodem je požadavek vlastníka areálu na zkrácení doby realizace prací. Zhotovitel následně předložil aktualizaci harmonogramu provádění prací.

3. Změna ve vyhotovení zpráv o činnosti zhotovitele související s aktualizací harmonogramu provádění prací.

4. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě přerušení prací ze strany zhotovitele bude toto objednateli oznámeno písemně a bude o tom učiněn zápis na následujícím KD.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram provádění prací a Příloha č. 2 Výkaz výměr. Původní výkaz výměr tímto Dodatkem č. 1 pozbývá platnost.

## I. ZMĚNA SMLOUVY

### 1. Čl. II. Předmět díla

Původní text:

Předmětem díla podle této Smlouvy je provedení stavebních prací za účelem provedení opakované likvidace nedostatečně zlikvidovaných sond Lužice 1, Lužice 3, Lužice 5, Lužice 6, Lužice 8, Lužice 40, Lužice 43, Lužice 73 a Lužice 84 (dále LU1, LU3, LU5, LU6, LU8, LU40, LU43, LU73 a LU84) a sanační práce – odstranění nadlimitně znečištěných zemin v okolí sond LU1, LU5, LU6, LU40 a LU84 (dále jen „dílo“).

Se nahrazuje novým textem:

**Předmětem díla podle této Smlouvy je provedení stavebních prací za účelem provedení opakované likvidace nedostatečně zlikvidovaných sond Lužice 1, Lužice 3, Lužice 5, Lužice 6, Lužice 8, Lužice 40, Lužice 43, Lužice 73 a Lužice 84 (dále LU1, LU3, LU5, LU6, LU8, LU40, LU43, LU73 a LU84) a sanační práce – odstranění nadlimitně znečištěných zemin v okolí sond LU1, LU5, LU40 a LU84 (dále jen „dílo“).**

### 2. Čl. IV. Lhůta pro zahájení, ukončení a předání předmětu díla

Původní text:

Ukončení a předání předmětu díla: nejpozději do 31. prosince 2019

Se nahrazuje novým textem:

**Ukončení a předání předmětu díla: nejpozději do 31. prosince 2017**

### 3. Původní název položky ve Výkazu výměr v oddíle Projekt a vyhodnocení prací

Roční zpráva o průběhu prací

se nahrazuje novým textem

**Čtvrtletní zpráva o průběhu prací**

### 4. Čl. XVIII. Ostatní smluvní ujednání

Doplňuje se:


**11. V případě přerušení prací ze strany zhotovitele bude toto zhotovitelem objednateli v dostatečném předstihu oznámeno písemně a bude o tom učiněn zápis na následujícím KD.**

Ostatní ujednání SoD, počty jednotek ve výkazu výměr ani cena za provedení díla se nemění.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
2. Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách, z nichž obdrží každá smluvní strana dvě vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel (PKÚ, s. p.) je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Chlumci dne: 29.7.2016



Ing. Petr Lenc  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, s. p.  
(objednatel)

V Ostravě dne: 15.8.2016



Ing. Jiří Mukařovský  
generální ředitel  
UNIGEO a.s.  
(zhotovitel)



Příloha č. 1

Odstranění starých ekologických zátěží v areálu MND DS Lužice

Kód akce: A6041+A6048

## HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ

(aktualizace 07/2016)

	Správa	2016										2017											
		05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
LU1	●		■	■					■														
LU3				■																			
LU5	●											■	■							■			
LU6										■	■												
LU8		■																					
LU40	●	■		■								■											
LU43												■											
LU73					■																		
LU84	●											■	■							■			

Návrh zpráv:	kvartální		1		2		3		4						5						
	závěrečná															1					

## Výkaz výměr

Odstranění starých ekologických zátěží

AREÁL MND Drilling &amp; Services, a.s. - Lužice

SEZ: LU1, LU3, LU5, LU6, LU8, LU40, LU43, LU73, LU84

Úkon	Kódy	Popis prací	Nabídkový projekt			
	CPV		KCP	jednotka	jednotek	jedn. cena
<b>Relikvidace sond: LU1, LU3, LU5, LU6, LU8, LU40, LU43, LU73, LU84</b>						
	45255110-3	Relikvidace sond - soubor prací vč. vyhodnocení	kpl	9		78 113 781,19 Kč
<b>Relikvidace celkem</b>						<b>78 113 781,19 Kč</b>
<b>Sanace zeminy u SEZ: LU1, LU5, LU40, LU84</b>						
	71315300-2	Geodetické vytyčení sanační jámy a zaměření výkopu	ks	4	14 400,00	57 600,00 Kč
	45112000-5	Skrývka nekontaminovaných zemín a přemístění na mezideponii do 20 m	m3	321	44,00	14 124,00 Kč
	45112000-5	Odtěžba kontaminované zeminy z nezapažené stavební jámy do 4 m p.l.	m3	578	121,00	69 938,00 Kč
	45112000-5	Naložení kontaminované zeminy	m3	578	41,00	23 698,00 Kč
	90522100-3	Odvoz kontaminované zeminy na biodegradační plochu	m3	578	498,00	287 844,00 Kč
	45112360-6	Složení kontaminované zeminy na zabezpečené biodegradační ploše	m3	578	32,00	18 496,00 Kč
	45112340-0	Biodegradace kontaminované zeminy na biodegradační ploše	m3	578	1 242,00	717 876,00 Kč
	45112360-6	Naložení dekontaminovaných zemín	m3	578	41,00	23 698,00 Kč
	45112360-6	Odvoz dekontaminovaných zemín na zabezpečenou skládku	m3	578	551,00	318 478,00 Kč
	90522200-4	složení dekontaminované zeminy na zabezpečené skládce	m3	578	32,00	18 496,00 Kč
	90522200-4	Poplatek za uložení dekontaminované zeminy na skládce	t	1098,2	890,00	977 398,00 Kč
	45112320-4	Návoz čisté zeminy z jiného zdroje do vytěžené sanační jámy	m3	578	511,00	295 358,00 Kč
	45112320-4	Zásyp sanační jámy se zhutněním	m3	578	73,00	42 194,00 Kč
	45112320-4	Zpětné přemístění původně skryté zeminy z mezideponie zpět se zhutněním do 20 m	m3	321	38,00	12 198,00 Kč
	90733700-1	Odběr vzorků zeminy	ks	13	49,00	637,00 Kč
	71900000-7	Rozbory C10-C40 zemina	ks	11	863,00	9 493,00 Kč
	71900000-7	Rozbory vyluhovatelnost	ks	2	12 740,00	25 480,00 Kč
<b>Sanace zemín celkem</b>						<b>2 913 008,00 Kč</b>
<b>Monitoring účinnosti sanace</b>						
Monitoring účinnosti sanace	90733700-1	Odběr vzorků zeminy	ks	8	49,00	392,00 Kč
Analýzy zemín	71900000-7	Rozbory C10-C40 zemina	ks	8	863,00	6 904,00 Kč
<b>Monitoring celkem</b>						<b>7 296,00 Kč</b>
<b>Sled a řízení prací, doprava</b>						
	90715000-2	Sled a řízení prací	hod	315	750,00	236 250,00 Kč
	60140000-1	Doprava vč. přepravy vzorků	km	3 600	10,00	36 000,00 Kč
<b>Sled a řízení prací, doprava</b>						<b>272 250,00 Kč</b>
<b>Projekt a vyhodnocení prací</b>						
	90710000-7	Prováděcí projekt	ks	1	145 000,00	145 000,00 Kč
	90715000-2	Čtvrtletní zpráva o průběhu prací	ks	5	33 600,00	168 000,00 Kč
	90715000-2	Závěrečná zpráva o provedených pracích	ks	1	265 000,00	265 000,00 Kč
<b>Závěrečné vyhodnocení prací</b>						<b>578 000,00 Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>						<b>81 884 333,19 Kč</b>