



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

**Dodatek č. 9 ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-884/2019

č.j. dodatku č. 9: 2364/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5713520004

a

**společnost „Přerov“**

jejímiž účastníky jsou na základě společenské smlouvy ze dne 22. 10. 2018 (dále jen „Společenská smlouva“):

**1. EUROVIA CS a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1561

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

jejímž jménem jedná Ing. Martin Borovka, předseda správní rady

Ing. Erika Kohoutová, místopředsedkyně správní rady

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady na základě Plné moci ze dne 22. 10. 2018

---

(správce společnosti „Přerov“)

## **2. Subterra a.s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

(společník 2 společnosti „Přerov“)

## **3. STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

(společník 3 společnosti „Přerov“)

## **4. GJW Praha spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821

IČO: 411 92 869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 4528

zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem, ve funkci generálního ředitele a

Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

(společník 4 společnosti „Přerov“)

Korespondenční adresa: EUROVIA CS a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1524.8120423FCE

uzavřely tento Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“

(dále jen „Smlouva“)

---

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 19 a 43 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 19 .....	+ 4.561.657,24 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 43 .....	+ 7.315.835,00 Kč
<u>Snížení Smluvní ceny dle ZL č. 43.....</u>	<u>- 4.448.336,88 Kč</u>
Celkové zvýšení Smluvní ceny.....	+ 7.429.155,36 Kč

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je tabulka Rekapitulace Smluvní ceny dle Dodatku č. 9, která nahrazuje příslušnou tabulku Rekapitulace Smluvní ceny dle Dodatku č. 9 obsaženou v Příloze č. 1 Dodatku č. 8. Tabulka ocenění stavebního objektu SO 98-98 Všeobecných objekt se nemění.
2. Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 19 a 43 jsou součástí předmětných změnových listů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

Objednatel

V Praze dne 30. 3. 2023

Zhotovitel

V Praze dne 8. 3. 2023

---

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

---

**Ing. Miroslav Trnka**  
člen správní rady  
na základě plné moci ze dne 22. 10. 2018  
EUROVIA CS a.s.

9.3.2023

---

**Ing. Ondřej Fuchs**  
předseda představenstva  
Subterra a.s.

---

9.3.2023

.....

**Ing. Jiří Tesař**  
člen představenstva  
Subterra a.s.

16.3.2023

.....

**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

15.3.2023

.....

**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

10.3.2023

.....

**Ing. Petr Jakubec**  
jednatel, ve funkci generálního ředitele  
GJW Praha spol. s r.o.

9.3.2023

.....

**Ing. Miroslav Trnka**  
jednatel  
GJW Praha spol. s r.o.

---

**Příloha č. 1**

**Rekapitulace Smluvní ceny dle dodatku č. 9**

**Stavba: 5713520004 - Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba**  
**Rekapitulace Smluvní cen dle Dodatku č. 9**

Objekt	Popis	Cena dle SOD	Cena dle Dodatku č. 8	Vícepráce ZL 19 a 43	Meněpráce ZL 43	Cena dle Dodatku č. 9
	<b>TECHNOLOGICKÁ ČÁST</b>					
	<b>Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)</b>					
PS 12-28-01.1	Výhybna Dluhonice, definitivní staniční zabezpečovací zařízení	131 253 175,76	131 253 175,76			131 253 175,76
PS 12-28-01.2	Výhybna Dluhonice, provizorní staniční zabezpečovací zařízení	75 761 691,64	81 306 651,64			81 306 651,64
PS 12-28-01.3	Výhybna Dluhonice, klimatizace SÚ	704 899,00	704 899,00			704 899,00
	<b>Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)</b>					
PS 43-28-04	Žst. Přerov, úvazka TZZ	12 942 283,20	12 942 283,20			12 942 283,20
PS 61-28-01.1	t.ú. Přerov - Prosenice, definitivní traťové zabezpečovací zařízení	22 673 347,92	22 673 347,92			22 673 347,92
PS 61-28-01.2	t.ú. Přerov - Prosenice, provizorní traťové zabezpečovací zařízení	6 095 781,20	6 095 781,20			6 095 781,20
PS 11-28-01.1	t.ú. Přerov - Dluhonice, definitivní traťové zabezpečovací zařízení	728 524,37	728 524,37			728 524,37
PS 11-28-01.2	t.ú. Přerov - Dluhonice, provizorní traťové zabezpečovací zařízení	995 437,15	995 437,15			995 437,15
PS 19-28-01.1.1	t.ú. Dluhonice - Prosenice, definitivní traťové zabezpečovací zařízení	21 729 549,48	21 729 549,48			21 729 549,48
PS 19-28-01.1.2	Dluhonice - Prosenice, definitivní traťové zabezp. zařízení (přístup k návěsným bodům)	186 172,16	186 172,16			186 172,16
PS 19-28-01.2	t.ú. Dluhonice - Prosenice, provizorní traťové zabezp. zařízení	5 178 333,00	5 178 333,00			5 178 333,00
PS 62-28-01	Žst. Prosenice, úvazka TZZ	17 341 103,59	17 341 103,59			17 341 103,59
	<b>Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ)</b>					
PS 10-28-01	Přerov-Dluhonice-Prosenice ERMTS / ECTS	29 295 488,40	29 295 488,40			29 295 488,40
PS 10-28-02	Přerov- Dluhonice- Prosenice, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení	8 902 713,31	8 902 713,31			8 902 713,31
	<b>Místní kabelizace</b>					
PS 12-14-01	Výhybna Dluhonice, místní kabelizace	16 179 289,48	16 179 289,48			16 179 289,48
PS 12-14-01.1	Výhybna Dluhonice, provizorní místní kabelizace	6 563 702,26	6 563 702,26			6 563 702,26
	<b>Integrované telekomunikační zařízení (ITZ)</b>					
PS 12-14-05	Výhybna Dluhonice, sdělovací zařízení	2 814 822,90	2 814 822,90			2 814 822,90
PS 12-14-05.1	Výhybna Dluhonice, provizorní sdělovací zařízení	1 069 998,90	1 069 998,90			1 069 998,90
PS 10-14-01	Úpravy přenosového zařízení	2 331 340,70	2 331 340,70			2 331 340,70
PS 10-14-01.1	Provizorní přenosové zařízení	5 353 724,90	11 567 250,90			11 567 250,90
	<b>Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)</b>					
PS 12-14-02	Výhybna Dluhonice, ASHS	1 141 013,48	1 141 013,48			1 141 013,48
PS 12-14-03	Výhybna Dluhonice, EZS	772 575,00	772 575,00			772 575,00
PS 62-14-01	Žst. Prosenice, ASHS	886 559,40	886 559,40			886 559,40
	<b>Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)</b>					
PS 61-14-01	t.ú. Přerov - Prosenice, traťový kabel	3 343 156,20	3 343 156,20			3 343 156,20
PS 61-14-03	t.ú. Přerov - Prosenice, optický kabel	7 943 584,09	7 943 584,09			7 943 584,09
PS 61-14-04	t.ú. Přerov - Prosenice, úpravy a přeložky kabelů SŽDC	682 877,13	682 877,13			682 877,13
PS 11-14-01.1	t.ú. Přerov - Dluhonice, traťový kabel	24 746 945,66	24 746 945,66			24 746 945,66
PS 11-14-01.2	t.ú. Přerov - Dluhonice, traťový kabel - kabelovod	98 598 189,30	99 112 549,47			99 112 549,47
PS 11-14-03	t.ú. Přerov - Dluhonice, optický kabel	6 570 859,12	6 570 859,12			6 570 859,12
PS 11-14-04	t.ú. Přerov - Dluhonice, úpravy a přeložky kabelů SŽDC	1 646 992,52	1 646 992,52			1 646 992,52
PS 19-14-01	t.ú. Dluhonice - Prosenice, traťový kabel	4 370 478,99	4 370 478,99			4 370 478,99
PS 19-14-03	t.ú. Dluhonice - Prosenice, optický kabel	2 252 989,91	2 252 989,91			2 252 989,91
PS 19-14-04	t.ú. Dluhonice - Prosenice, úpravy a přeložky kabelů SŽDC	522 727,21	522 727,21			522 727,21
	<b>Zapojení dálkového kabelu (DK), dálkového optického kabelu (DOK) a závěsného optického</b>					
PS 61-14-02	t.ú. Přerov - Prosenice, zapojení TK do provozu	127 140,35	127 140,35			127 140,35
PS 11-14-02	t.ú. Přerov - Dluhonice, zapojení TK do provozu	594 771,35	594 771,35			594 771,35
PS 19-14-02	t.ú. Dluhonice - Prosenice, zapojení TK do provozu	171 902,25	171 902,25			171 902,25
	<b>Traťové rádiové spojení</b>					
PS 10-14-02.01	Úprava MRTS a TRS část: MRTS	1 291 048,46	1 291 048,46			1 291 048,46
PS 10-14-02.02	Úprava MRTS a TRS část: TRS	909 242,77	909 242,77			909 242,77
PS 10-14-02.1.1	Provizorní úpravy MRTS a TRS část: MRTS	666 585,46	666 585,46			666 585,46
PS 10-14-02.1.2	Provizorní úpravy MRTS a TRS část: TRS	1 671 492,07	1 671 492,07			1 671 492,07
	<b>Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení</b>					
PS 10-14-04	Přerov- Dluhonice- Prosenice, dálkové ovládání sdělovacího zařízení	2 580 861,97	2 580 861,97			2 580 861,97
PS 10-14-05	Přerov- Dluhonice- Prosenice, DDTS ŽDC	3 714 635,40	4 066 215,40			4 066 215,40
	<b>SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČ. DŘT</b>					
	<b>Dispečerská řídicí technika a dálková diagnostika technologických systémů ŽDC</b>					
	<b>Dispečerská řídicí technika</b>					
PS 12-05-01	Výhybna Dluhonice - úprava DŘT	2 004 645,96	2 004 645,96			2 004 645,96
PS 43-05-01	Žst. Přerov, doplnění DŘT a řídicího systému na ED Přerov	488 517,70	488 517,70			488 517,70
	<b>Dálková diagnostika technologických systémů ŽDC</b>					
PS 10-05-01	Přerov- Dluhonice- Prosenice, DDTS ŽDC - silnoproudá zařízení	1 150 316,25	1 150 316,25			1 150 316,25
	<b>Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)</b>					
PS 12-09-01	Výhybna Dluhonice, trafostanice 22/0,4kV	9 992 472,70	9 992 472,70			9 992 472,70
	<b>Silnoproudá technologie el.stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zab.zař. (NTS, STS, TTS)</b>					
PS 12-08-01	Výhybna Dluhonice, rekonstrukce STS 6kV	7 547 410,02	7 547 410,02			7 547 410,02
	<b>Provozní rozvod silnoprůdu</b>					
PS 12-07-01	Výhybna Dluhonice, rozvodna nn v technologickém objektu	15 316 093,16	15 316 093,16			15 316 093,16
	<b>STAVEBNÍ ČÁST</b>					
	<b>Inženýrské objekty</b>					
	<b>Železniční svrsek a spodek</b>					
SO 61-16-01	t.ú. Přerov - Prosenice, železniční spodek	72 426 428,28	89 288 802,78			89 288 802,78
SO 61-17-01.1	t.ú. Přerov - Prosenice, železniční svrsek	102 928 385,13	107 894 669,24	240 716,96		108 135 386,20
SO 61-17-01.3	Realizace 3. podbití	3 647 422,59	3 647 422,59			3 647 422,59
SO 11-16-01	t.ú. Přerov - Dluhonice, železniční spodek	30 509 682,25	30 509 682,25			30 509 682,25
SO 11-17-01.1	t.ú. Přerov - Dluhonice, železniční svrsek	39 590 660,99	39 988 976,51			39 988 976,51
SO 11-17-01.3	Realizace 3. podbití	1 578 751,37	1 578 751,37			1 578 751,37
SO 12-16-01	Výhybna Dluhonice, železniční spodek	129 892 521,01	129 892 521,01	1 678 841,95		131 571 362,96
SO 12-17-01.1	Výhybna Dluhonice, železniční svrsek	448 820 723,99	449 573 097,75			449 573 097,75
SO 12-17-01.3	Realizace 3. podbití	7 638 479,06	7 638 479,06			7 638 479,06
SO 19-16-01	t.ú. Dluhonice - Prosenice, kolej č. 1s, železniční spodek	46 978 567,12	50 508 874,47			50 508 874,47
SO 19-17-01.1	t.ú. Dluhonice - Prosenice, kolej č. 1s, železniční svrsek	78 771 269,15	85 039 731,02			85 039 731,02
SO 19-17-01.3	Realizace 3. podbití	2 250 982,91	2 250 982,91			2 250 982,91
SO 19-16-02	t.ú. Dluhonice - Prosenice, kolej č. 2s, železniční spodek	51 089 904,75	54 219 109,59	2 642 098,33		56 861 207,92
SO 19-17-02.1	t.ú. Dluhonice - Prosenice, kolej č. 2s, železniční svrsek	63 954 722,53	64 695 858,03			64 695 858,03
SO 19-17-02.3	Realizace 3. podbití	2 461 290,97	2 461 290,97			2 461 290,97
SO 10-17-01.1	Výstroj tratí	1 186 983,05	1 186 983,05			1 186 983,05
SO 10-17-02.2	Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba - náhradní výsadba	4 448 336,88	4 448 336,88	7 315 835,00	4 448 336,88	7 315 835,00



Objekt	Popis	Cena dle SOD	Cena dle Dodatku č. 8	Vícepráce ZL 19 a 43	č. Méněpráce ZL 43	č.	Cena dle Dodatku č. 9
SO 10-04-01	Kabel 6kV (SpS Přeřov - STS 6kV Dluhonice) <b>Ukolejnění kovových konstrukcí</b>	6 741 261,57	6 741 261,57				6 741 261,57
SO 11-01-03	t.ú. Přeřov-Dluhonice, ukolejnění kovových konstrukcí	1 171 693,60	1 171 693,60				1 171 693,60
SO 12-01-03	Výhybna Dluhonice, ukolejnění kovových konstrukcí	4 397 404,04	4 397 404,04				4 397 404,04
SO 61-01-02	t.ú. Přeřov-Prosenice, ukolejnění kovových konstrukcí	696 154,80	696 154,80				696 154,80
SO 19-01-03	t.ú. Dluhonice - Prosenice, ukolejnění kovových konstrukcí <b>Vnější uzemnění</b>	6 586 346,47	6 586 346,47				6 586 346,47
SO 12-06-07	Výhybna Dluhonice, uzemnění technologické budovy <b>Přeložky sdělovacích vedení jiných správců</b>	2 368 862,64	2 368 862,64				2 368 862,64
SO 10-14-01.1	Přeložky sdělovacích zařízení O2 (1. část - přeložky místních kabelů O2)	3 212 458,47	3 212 458,47				3 212 458,47
SO 10-14-01.2	Přeložky sdělovacích zařízení O2 (2. část - přeložka kabelovodu O2)	1 869 176,29	1 869 176,29				1 869 176,29
SO 10-14-02.1	Přeložky sdělovacích kabelů - jiní správci 1. část: Přeložky sděl. kabelů T-mobile	1 320 131,30	1 320 131,30				1 320 131,30
SO 10-14-02.2	Přeložky sdělovacích kabelů - jiní správci 2. část: Přeložky sděl. kabelů NeTV	747 355,08	747 355,08				747 355,08
SO 98-98	Všeobecný objekt	70 904 509,00	70 904 509,00				70 904 509,00
	<b>CENA CELKEM</b>	<b>3 220 739 506,96</b>	<b>3 326 443 812,06</b>	<b>11 877 492,24</b>	<b>4 448 336,88</b>	<b>3 333 872 967,42</b>	



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3510641

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a43d787c-ebe2-4940-9961-b700a195c986

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 31.03.2023 09:16:05



7ca094c2-c7e1-4b78-826e-019cb37ac654