

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SMLDEU-42-106 /2022 ze dne 23. 9. 2022

I. SMLUVNÍ STRANY

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena ve věcech smluvních: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jen „objednatel“)

a

Capacity Expo s.r.o. (do 11.1.2023 Full Capacity)

se sídlem: Podolské nábřeží 817/30, 147 00 Praha 4 - Podolí

IČ: 02088843

DIČ: CZ02088843

bank. spojení: [REDACTED]

jednající ve věcech smluvních: Petr Patočka a Jan Kot' a Rolník, jednatelé

jednající ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 1,
kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLDEU-42-106 /2022 ze dne 23. 9. 2022
(dále jen „smlouva“) takto:

II. DOBA PLNĚNÍ

1. Článek IIII., bod 2.2 smlouvy se mění tak, že zhotovitel je povinen zhotovit a předat celé dílo do 31. 5. 2023.
2. Důvodem pro posunutí termínu dokončení díla jsou potřebné úpravy projektu reagující na skutečné provedení stavební rekonstrukce, které v době zpracování projektu expozic, ale ani v době vypsání veřejné zakázky nebylo známo, a také změny vyvolané nepředvídatelnou mírou vlhkosti v suterénních expozičních prostorách, kterou nemohl ani objednatel jednající s náležitou péčí předvídat. Posun termínu realizace díla je též důvodný vzhledem ke zpoždění zahájení prací na realizaci expozic Návštěvnického centra Správy KRNAP (objednatel) z důvodů komplikovaného posuzování a hodnocení jediné nabídky, které vedlo k pozdějšímu podpisu smlouvy oproti objektivnímu předpokladu smluvních stran a s tím souvisejícímu odkladu přípravných procesů nezbytných pro zahájení plnění.
3. Nově se dohodou smluvních stran stanovuje lhůta pro tzv. zkušební provoz v délce 92 dnů od ukončení díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatel, a to bez vlivu na cenu díla.
Zhotovitel se zavazuje po dobu zkušebního provozu díla úzce spolupracovat s objednatel a ostatními zhotoviteli ostatních částí expozic. Předpokládaným dnem ukončení zkušebního provozu je 31. 8.2023.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy ze dne 23.9.2022 č. SMLDEU-42-106 /2022.
3. Zhotovitel bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele nesmí postoupit ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z tohoto dodatku na jakoukoliv třetí osobu.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vrchlabí dne

PhDr. Robin Böhnisch
Digitálně podepsal
PhDr. Robin Böhnisch
Datum: 2023.03.31
09:49:42 +02'00'

.....
PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Správa KRNP
Objednatel

V Praze dne

Petr Patočka
Digitálně podepsal
Petr Patočka
Datum: 2023.03.30
10:48:30 +02'00'

.....
Petr Patočka, jednatel
Capacity Expo s.r.o.
Zhotovitel

Jan Kořa Rolník
Digitálně podepsal
Jan Kořa Rolník
Datum: 2023.03.30
09:25:21 +02'00'

.....
Jan Kořa Rolník, jednatel
Capacity Expo s.r.o.
Zhotovitel