

Změnový list č. 2 ze dne 22.3.2023

Název stavby:	Jezero Most - automatický systém závlahy		
Číslo smluvního vztahu:	1485/OI/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Technické služby města Mostu a.s.		
Radniční 1/2	Dělnická č.p. 164		
43401 Most	43401 Most - Velebudice		
	IČO: 64052265		
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu/ 7/4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
1. Termín dokončení díla do 7.4.2023			
<u>Nové řešení:</u>			
1. Termín dokončení díla do 21.4.2023.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
1. Z důvodu stále pokračujících prací na odvodnění přilehlého dětského hřiště.			
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	847 031,46 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	/
Nová cena díla vč. DPH:	/

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	07.04.2023
Nový termín dokončení díla:	21.04.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení)

Datum: 22.3.2023

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: 22.3.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)

Datum: 30. 03. 2023

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno,

Datum: 24. 03. 2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 22.3.2023

Příloha změnového listu: - Žádost o prodloužení termínu dokončení



[REDACTED]
Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 01 Most

Věc: **ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU**

Objednávka č. 1485/OI/2022

Dobrý den,

Tím to bych Vás chtěl požádat o prodloužení termínu, týkající se instalace automatického zavlažovacího systému v lokalitě jezero Most ze současného termínu dokončení 7.4.2023 na termín 21.4.2023.

Důvod:

O prodloužení termínu žádáme z důvodu současných klimatických podmínek a souběhu prací s odvodněním dětského hřiště.

S přátelským pozdravem
[REDACTED]

Technické služby
Most - Velebudice
PSČ 434 01
[REDACTED]