

**Dodatek č. 6  
ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2021/29**

**Smluvní strany:**

**Objednatel:**

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav  
zastoupený: MUDr. Raduan Nwelati, primátor  
IČO: 002 38 295 DIČ: CZ002 38 295  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxx.

a

**Zhotovitel:**

Obchodní firma: ALSTAP s.r.o.  
Sídlo: Hvoždňanská 2237/5, 148 00 Praha 4  
Zastoupený: Ing. Petr Vospěl, jednatel  
IČO: 290 00 238 DIČ: CZ699004936  
Obchodní rejstřík: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 158986  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 8iyg392

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel pozemní stavby

**I. Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.4. 2021 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2021/29, dodatek č. 1 ze dne 23.12. 2021, dodatek č. 2 ze dne 25.4. 2022, dodatek č. 3 ze dne 16.6. 2022, dodatek č. 4 ze dne 23.9. 2022, dodatek č. 5 ze dne 23.11. 2022 týkající se akce „**Nástavba domova pro seniory ul. Olbrachtova čp. 1390/II, Mladá Boleslav**“, (dále jen „smlouva“)

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č.6“):

**II. Předmět dodatku č.6:**

1. Doplnuje se článek 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.4, který zní: „**Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace stavby ( vícepráce a méněpráce uvedeny v příloze č. 1- změnový list ZL č. 19, ZL č. 20, ZL č. 21rev4, ZL č. 22 ZL č. 23, ZL č. 24, ZL č. 26, ZL č. 27, ZL č. 28, ZL č. 29, ZL č. 30, ZL č. 31, ZL č. 34, ZL č. 36, ZL č. 37, ZL č. 38, ZL č. 40, ZL č. 41, ZL č. 42, ZL č. 43, ZL č. 45, ZL č. 46, ZL č. 49)“.**

2. Mění se článek 5. smlouvy – Cena díla a to tak, že se před odst. 5.1 vkládá toto znění:

<b>„Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH</b>	<b>27.876.840,14 Kč</b>
<b>Dodatek č. 1 bez DPH</b>	<b>5.448.630,84 Kč</b>
<b>Dodatek č. 2 bez DPH</b>	<b>1.737.571,48 Kč</b>
<b>Dodatek č. 4 bez DPH</b>	<b>4.102.669,86 Kč</b>
<b><u>Dodatek č. 6 bez DPH</u></b>	<b><u>965.639,80 Kč</u></b>
<b>Cena díla ve znění dodatku č. 6 bez DPH</b>	<b>40.131.352,12 Kč</b>

**Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 (změnové listy) tohoto dodatku č. 6 smlouvy o dílo.**

3. Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 40.131.352,12 Kč bez DPH (slovy: čtyřicet miliónů jedno sto třicet jedna tisíc tři sta padesát dvě koruny české a dvanáct haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění“.**

4. Mění a doplňuje se článek 4 – Termín zhotovení díla:

Odstavec 4.2 se nahrazuje textem: **Lhůta pro dokončení díla , která je stanovena nejpozději do 31.3.2023, bude přerušena dne 21.3.2023 (včetně), ale nebude prodloužena. Počet dní k dokončení díla zůstane zachován tj. 11 kalendářních dní. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel bude vyzván k pokračování přerušovaných prací, které zahájí nejdéle do 21 kalendářních dní ode dne zaslání výzvy k dokončení díla.** Důvodem pozastavení stavby: „Nástavby domova pro seniory“ je skutečnost, že nelze dokončit předmětnou stavbu v plném rozsahu, včetně revizí všech zařízení na elektřinu apod. Tyto okolnosti napojení na elektřinu nejsou závislé na vůli ani jedné smluvní strany (tj. ani zhotoviteli) s ohledem na možnosti a schopnosti ČEZ, jako dodavatele elektřiny. Shora uvedené podmínky platí i pro variantu napojení nástavby objektu s využitím stávající kapacity přípojky NN, byt' by se jednalo o provizorní řešení napojení, pokud se strany nedohodnou jinak s ohledem na objektivní termíny dodávek materiálu, rozsah dodávek, a další nezbytné kroky ke zprovoznění díla.

5. Záruky za dílo budou řešeny takto:

Na část předmětu díla zahrnující všechny stavební konstrukce, trasy a zařízení TZB v 1. a 2. NP, počala plynout záruční lhůta datem dílčího předání, tj. 7.12.2022 dle zápisu ve Stavebním deníku č. 3, strana 4794954.

Na ostatní stavební konstrukce, trasy a zařízení TZB, které jsou ke dni podpisu tohoto dodatku provedené, bude do 20.4.2023 sepsáno dílčí předání dokončeného díla, a od tohoto data na tyto konstrukce a zařízení počne plynout záruční lhůta dle čl. 10. SOD.

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 6 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 6, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 6 v registru smluv uveřejní objednatel.

5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 6 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 6 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: ZL č. 19, ZL č. 20, ZL č. 21rev4, ZL č. 22 ZL č. 23, ZL č. 24, ZL č. 26, ZL č. 27, ZL č.28, ZL č. 29, ZL č. 30, ZL č. 31, ZL č. 34, ZL č. 36, ZL č. 37, ZL č. 38, ZL č. 40, ZL č. 41, ZL č. 42, ZL č. 43, ZL č. 45, ZL č. 46, ZL č. 49) “.

Mladá Boleslav, dne

Praze, dne

---

Objednatel  
MUDr. Raduan Nwelati  
primátor

---

Zhotovitel  
xxxxxxxxxxxxxx  
jednatel  
ALSTAP s.r.o.

#### DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 543 ze dne 20. března 2023.

V Mladé Boleslavi dne 20. března2023

xxxxxxxxxxxxxx  
vedoucí odboru  
Odbor stavební a rozvoje města  
Magistrát města Mladá Boleslav