

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **SML/0823/2022**

## 1. Smluvní strany

**1.1 statutární město Karviná**  
se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát  
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města  
k podpisu smlouvy oprávněna: xx  
xxx

jednání ve věcech:  
a) smluvních: xx  
b) technických: xx  
xxx

IČ: 00297534  
DIČ: CZ00297534  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 27-1721542349/0800  
**(dále jen objednatel)**

a

**1.2 DEMSTAV group, s.r.o.**  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43307  
zastoupena: Janem Rudolfem, jednatelem  
Renátou Rudolfovou, jednatelem

se sídlem: Tř. 1. máje 243, Hranice I-Město, 753 01 Hranice  
IČ: 27844935  
DIČ: CZ27844935  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. účtu: 5205056369/0800  
**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 26. 8. 2022 Smlouvu o dílo č. SML/0823/2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Dětské dopravní hřiště v Karviné – Ráji – Odstranění budovy ZŠ**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované společností Ateliér Genius loci, s r.o., IČ 64086135 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Z důvodu neprovedení méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

## 2. Změna smlouvy

**2.1** Na základě změnového řízení nebudou provedeny méněpráce ve výši - **15 774,04 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

**Cena díla se snižuje o 15 774,04 Kč bez DPH a DPH** ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

**2.2** Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	<b>2.694.569,05 Kč</b>
--------------	------------------------

”

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	<b>2.678.795,01 Kč</b>
--------------	------------------------

”

### 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.9 O uzavření Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Karviné dne 22. 3. 2023 usnesením č. 411.

#### **Přílohy:**

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

V Karviné dne 28.3.2023  
za objednatele

V Karviné dne 24.3.2023  
za zhotovitele

.....  
za statutární město Karviná

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....  
Za DEMSTAV group s.r.o.

Jan Rudolf

jednatel společnosti

## Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

Zhotovitel: **DEMSTAV group, s. r. o.**  
 Objednatel: **statutární město Karviná**  
 Název akce: **"Dětské dopravní hřiště v Karviné - Ráji - Odstranění budovy ZŠ"**

**Méněpráce**

Poř.č.	Díl:	Název položky/popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Celkem [CZK]	Nebude fakturováno	
							Množství	Cena [CZK]
	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>						
6	130901121RT3	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, těžkou technikou	m3	25,55	300,00	7 663,65	19,71	5 911,65
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	625,31	50,00	31 265,59	19,71	985,59
12	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	625,31	30,00	18 759,36	19,71	591,30
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	625,31	50,00	31 265,59	19,71	985,50
29	767914830R00	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	93,00	100,00	9 300,00	73,00	7 300,00
<b>CELKEM</b>								<b>15 774,04</b>

Ceny bez DPH