

Dne: 20.03.2023

Pro:



Ministerstvo spravedlnosti ČR
vedoucí oddělení podpory a správy IS
odbor informatiky
Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

Věc: Žádost o prodloužení termínu dodání **3. fáze** rozvoje aplikace CRO dle
Analýzy CRO akceptované dne 1. 6. 2022 – Napojení na JAAS

Vážení,

v návaznosti na vaši objednávku číslo MSP-24/2022-OI-OBJ/12 vás tímto žádáme o prodloužení termínu dodání o 1 měsíc, tedy do 30. 4. 2023.

Důvodem je především 3 týdny trvající výpadek našich přístupů na servery CRO v rámci měsíce února a března, při kterých nebylo možné implementovat na test a testovat vyvinuté komponenty. Následně došlo v prostředí MSp k nestandardním událostem v oblasti kybernetické bezpečnosti (délka minimálně 2 týdny) při kterých nebyla dostupná součinnost osob z MSp k testování.

K současnému stavu uvádíme, že požadovaná integrace je již od poloviny února vyvinuta, nicméně nebylo možné ji nasadit a plně testovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o komponentu zajišťující nový způsob autentizace uživatelů z internetu je žádoucí, aby testování bylo provedeno pečlivě a kvalitně, a nikoliv zrychleně s cílem co nejrychlejšího dodání.

Za prodloužení termínu dodání, které je v zájmu všech zúčastněných, předem děkujeme.

S pozdravem

Ing. Tomáš Hamr
jednatel

