



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
OP Životní prostředí



AGENTURA OCHRANY  
PŘÍRODY A KRAJINY  
ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo jednací: 04331/OPZP/23

Dotační titul: OPŽP 2014+

## DODATEK Č. 5

ke Smlouvě o dílo č. 16375/SOPK/19 ze dne 28. 11. 2019, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 03. 2021, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 25. 3. 2022, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 15. 11. 2022, ve znění Dodatku č. 4 ze dne 9. 3. 2023 (dále jen „Smlouva o dílo“)

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon:

Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem

(dále jen „objednatel“)

a

#### 1.2 Zhotovitel

**AQUATEST a.s.**

Sídlo: Geologická 988/4, Praha 5 Hlubočepy 152 00

Zastoupený: Tomášem Vymazalem, členem představenstva

*Za společnost jedná člen představenstva samostatně*

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú. 2301534267/2010

IČO: 447 94 843

DIČ: CZ44794843

*zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. B 1189*

Telefon:

E-mail:

Osoba oprávněná k jednání ve věcech odborných:

E-mail: ; Mobil: “

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

Z důvodu požadavku objednatele na důsledné zapracování výsledků části díla *Bilanční studie a analýzy sedimentů v NPR Lednické rybníky* do závěrečné zprávy části díla *Podrobný monitoring a hodnocení ekosystémů v NPR Lednické rybníky*, u níž došlo k posunu termínu oproti původnímu plánu (viz Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 16125/SOPP/19) a zároveň z důvodu zdržení výlovu rybníka Nesyt, kdy úplná data o slovených rybách byly z provozních důvodů k dispozici až na přelomu ledna a února 2023, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

## III.

- 3.1 Zhotovitel předá e-mailem pracovní návrh závěrečné zprávy dle čl. 4.2. Smlouvy o dílo objednateli k připomínkám nejpozději do **31. 3. 2023**.
- 3.2 Objednatel dle čl. 4.3. Smlouvy o dílo vypracuje své připomínky a zašle je e-mailem zhotoviteli nejpozději do **2. 5. 2023**. Zhotovitel je povinen případné připomínky objednatele respektovat a plnit dle požadavků.
- 3.3 Zhotovitel zapracuje připomínky objednatele a e-mailem předá objednateli finální verzi závěrečné zprávy nejpozději do **31. 5. 2023**. Současně s finální verzí závěrečné zprávy předá zhotovitel objednateli návrh odborně-popularizačního článku dle bodu 8 Přílohy č. 1 Podrobná specifikace díla.
- 3.4 Objednatel vypracuje své připomínky k finální verzi závěrečné zprávy a návrhu odborně-popularizačního článku a zašle je e-mailem zhotoviteli nejpozději do **15. 6. 2023**. Zhotovitel je povinen případné připomínky objednatele respektovat a plnit dle požadavků.
- 3.5 Zhotovitel předá závěrečnou zprávu a návrh odborně-popularizačního článku dle čl. 4.4. Smlouvy o dílo nejpozději do **30. 6. 2023**. O předání bude vyhotoven předávací protokol dle čl. 6.1. Smlouvy o dílo.
- 3.6 V souvislosti s výše uvedeným se Smlouva o dílo mění následovně:
- Čl. 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:  
„Smlouva se uzavírá na dobu určitou do **30. 6. 2023**.“
- Čl. 4.4 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:  
„Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi každoročních souhrnných zpráv a závěrečné zprávy nejpozději do:
1. část: 31. 1. 2021
  2. část: 31. 1. 2022
  3. část: 31. 1. 2023
  - 4. část: 30. 6. 2023**

Závěrečná zpráva shrnující a vyhodnocující všechny výsledky za dobu monitoringu (část č. 4) včetně primárních dat a s podrobným návrhem doporučení pro další management, výzkum a monitoring (finální verze díla) bude odevzdána objednateli v listinné podobě a na datovém nosiči CD/DVD.

**K termínu 30. 6. 2023 bude odevzdán i odborně-popularizační článek (viz bod 8 Přílohy č. 1 Podrobná specifikace díla).**

3.7 Ustanovením čl. 3.1. tohoto Dodatku není dotčen nárok objednatele požadovat smluvní pokutu za nedodržení termínu odevzdání pracovního návrhu závěrečné zprávy.

#### IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

V Praze

V Praze

Objednatel

Zhotovitel

---

RNDr. František Pelc  
Ředitel AOPK ČR

---

Tomáš Vymazal  
člen  
představenstva

**Příloha 1: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 16125/SOPP/19**