

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1445/2022/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: 2201751

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 2
xxxxxxxxxxxx, technický pracovník
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxx e-mail: xxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **CHARVÁT HYKOM s.r.o.**
sídlo: Radlická 28/663, 150 00 Praha 5
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Ing. Luděk Týče, jednatel
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, produktový manažer
oprávněn(i) jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxx, produktový manažer
IČO: 62956256
DIČ: CZ62956256
bankovní spojení: Československá obchodní banka
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 41277
tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě nabídky zhotovitele pro zakázku s názvem „**VD Modřany – modernizace hydraulického agregátu horních vrat**“ v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“)
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273, odst. 6 ZZVZ na základě vzájemného projednání dohody na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedena smlouva uzavřena.
4. Předmětem tohoto dodatku je rovněž prodloužení termínu dokončení prací z důvodu vymezeného v čl. II. odst. 2 smlouvy o dílo, tedy z důvodu změny sjednaného rozsahu díla.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ se mění odstavce č. 1 následovně:

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání pracoviště (objednatel předpokládá předání staveniště do 29.9.2022)
 - b) předání a převzetí díla:
nejpozději do 31.5.2023.
Po převzetí díla bude zahájen zkušební provoz v trvání 30 kalendářních dnů.

V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavce č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl.III Smlouvy o dílo (bez DPH) 2 136 499,- Kč

Dodatečné práce dle dodatku č. 2 (bez DPH) 139 560,- Kč

Cena díla dle dodatku č.2 (bez DPH) 2 276 059,- Kč

(slovy: dva miliony dvě stě sedmdesát šest tisíc padesát devět korun českých).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle ocenění objednatelem požadovaných víceprací nabídkou zhotovitele ze dne 13.12.2022, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ se doplňuje odstavce č. 12 následovně:

12. K termínu převzetí díla bude konečná faktura objednatelem uhrazena pouze do výše, která odpovídá 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno až po úspěšném skončení zkušebního provozu. O úspěšném ukončení zkušebního provozu bude sepsán samostatný zápis. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendářních dní od podpisu zápisu o ukončení zkušebního provozu.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:
Příloha č. 1: oceněný soupis víceprací

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne.....

V Praze dne.....

.....
xxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Luděk Týče
jednatel
CHARVÁT HYKOM s.r.o.