

## DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru „**Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha - Bubny - Chomutov**“

### Smluvní strany

#### Objednatel:

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-411/2021/PAL

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901/ 542 352 0075

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **TOP CON SERVIS s.r.o.**

se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 45274983 DIČ: CZ45274983

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

zastoupená **Ing. Liborem Markem**, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

číslo smlouvy: **11-21**

(dále jen „**zhotovitel**“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 03. 03. 2021 uzavřely Smlouvu na zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny - Chomutov“ ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“) s účinností smlouvy ke dni 09. 03. 2021.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11., odst. 11.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

### 1. Úprava lhůt k provedení díla:

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění dílčí etapy č. 4a z důvodu vyjasnění požadavků O13 na možnost ponechání stávající ocelové konstrukce v trati namísto její rekonstrukce za most nový z důvodu očekávaného snížení dopravy. Trať je a bude málo zatížena, nicméně k zastavení provozu nedojde. Stále se předpokládá provoz těžkých nákladních vlaků s vápencem včetně zachování provozu osobních vlaků. Rovněž OŘ nesouhlasí s opravou stávající mostní konstrukce v trati. Tento požadavek by byl navíc v rozporu se schváleným Záměrem projektu, kde byly stanoveny technické parametry na tuto stavbu. Bylo tedy rozhodnuto, pokračovat v přípravě a následné realizaci dle schváleného ZP.

Smluvní strany se dohodly na aktualizaci harmonogramu plnění 4a. dílčí etapy, termín plnění uvedené dílčí etapy se posouvá u o 5 měsíců.

### 2. Úprava platebních podmínek:

Vzhledem k posunu termínu dílčí etapy 4a se smluvní strany dohodly na aktualizaci platebních podmínek.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZZVZ.

## I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

### 1. Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 a článku 6 odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

#### Článek 4 – Lhůty k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

### Harmonogram plnění

| <b><i>Etapa</i></b>   | <b><i>Termín plnění</i></b><br><i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i> | <b><i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i></b> | <b><i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i></b> |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Termín zahájení prací | ihned po nabytí účinnosti Smlouvy                                                        | -                                                      | -                                            |

|                   |                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Dílčí etapa     | <b>Do 4 měsíců</b><br>od nabytí účinnosti<br>Smlouvy                  | Návrh ZP, včetně EH k projednání.                                                                                                                                           | Předávací protokol pro<br>Část Díla                                                                                                   |
| 2.Dílčí etapa     | <b>Do 5 měsíců</b><br>od nabytí účinnosti<br>Smlouvy                  | Předání kompletního ZP se zpracovanými<br>připomínkami včetně EH k jednání CK MD.<br>Doplnění podkladů, průzkumných a<br>geotechnických prací.                              | Předávací protokol pro<br>Část Díla                                                                                                   |
| 3.Dílčí etapa     | <b>Do 8 měsíců</b><br>od schválení ZP CK<br>MD                        | Návrh technického řešení DUSP+PDPS<br>k připomínkovému řízení včetně zajištění<br>vyjádření stavebního úřadu dle ust. § 96b<br>stavebního zákona (dříve podle § 15 SZ)      | Předávací protokol pro<br>Část Díla                                                                                                   |
| 4.Dílčí etapa     | <b>Do 12 měsíců</b><br>od schválení ZP CK<br>MD                       | Předání DUSP+PDPS se zpracovanými<br>připomínkami včetně dokladové části. Podání<br>žádosti o stavební povolení. Kompletní dokladová<br>část. Definitivní soupis prací      | Předávací protokol pro<br>Část Díla                                                                                                   |
| 4a.Dílčí<br>etapa | <b>Do 19 měsíců</b><br>od schválení ZP CK<br>MD                       | Podání žádosti o stavební povolení.                                                                                                                                         | Předávací protokol pro<br>Část Díla                                                                                                   |
| 5.Dílčí etapa     | <b>Do 1 měsíce</b><br>po nabytí právní<br>moci stavebního<br>povolení | Definitivní předání DUSP+PDPS s kompletní<br>dokladovou částí                                                                                                               | Stavební povolení v právní<br>moci, předané Objednateli.<br><br>Předávací protokol pro<br>Část Díla                                   |
| 6.Dílčí etapa     | <b>Předpoklad 20<br/>měsíců</b><br>(předpoklad<br>05/2024 – 12/2025)  | Autorský dozor projektanta po dobu realizace<br>stavby. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský<br>dozor ode dne zahájení realizace stavby do<br>ukončení realizace stavby | Výkaz poskytnutých<br>služeb (1 x za čtvrtletí) -<br>stručný popis výkonů a<br>specifikace výkonu<br>autorského dozoru<br>projektanta |

**Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.**

#### **Článek 6 – Platební podmínky**

**6.2.** V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD, bez fakturace ceny dle smlouvy.
- b) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD, fakturace ceny dle položek č. 1 a 2 odst. 5.2. A. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- c) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 3. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD, fakturace dle položek č. 1 až 7 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové

výši [REDACTED] (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

d) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 4. dílčí etapa plnění - do 12 měsíců od schválení ZP v CK MD, fakturace ceny dle položek č. 1 až 17 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí díla.

**e) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 4a. dílčí etapa plnění - do 19 měsíců od schválení ZP v CK MD, fakturace ceny dle položek č. 1 až 17 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**

f) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 5. dílčí etapa plnění - do 1 měsíce od nabytí právní moci SP, fakturace ceny dle položek č. 1 až 17 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

g) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 6. dílčí etapa plnění - konečný termín předání a převzetí realizace stavby, fakturace ceny dle položky č. 18 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDACTED] (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

**Za objednatele:**

V Praze



31.03.2023 10:54

Podepsáno elektronicky

.....  
Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

V Praze



.....  
Ing. Libor Marek  
Jednatel  
TOP CON SERVIS s.r.o.