

DODATEK č. 3

„Kolín, parkovací místa sídliště (ul. Tyršova, ul. Funkeho) – zpracování projektové dokumentace“

číslo smlouvy objednatele: 1410/2017

Smluvní strany

Objednatel

Sídlo

Zastoupené

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města

Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města

IČ

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

Fax

e-mail

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

a

Zhotovitel

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

03706940

DIČ

CZ03706940

Telefon

e-mail

ID datové schránky

qpnu8i3

Bankovní spojení

Komerční banka a.s., pobočka Choceň

Číslo účtu

107 – 9258020237/0100

uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1410/2017 ze dne 08.01.2018 (dále jen „dodatek č. 3“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.01.2018 smlouvu o dílo č. 1410/2017, dodatek č. 1 ze dne 18.09.202018 a dodatek č. 2 ze dne 19.05.2022, jejímž obsahem bylo mimo jiné závazek v článku VII. odst. č. 1 Doba plnění a dokončení díla následovně:

Kolín, parkovací místa sídliště (ul. Tyršova, ul. Funkeho) – vypracování projektové dokumentace
(dále jen „smlouva“)

nejpozději do 30.09.2022

V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstal další požadavek na doplnění a dopracování zadávací dokumentace stavby včetně PDSP od Dopravního inspektorátu Policie České republiky a ČEZ Distribuce, a.s., s tím spojené doplnění rozpočtu, výkazu výměr a předložení projektové dokumentace v tištěné podobě a zajištění inženýrské činnosti pro společné řízení na příslušný Stavební úřad.

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo, kterým se mění smlouva o dílo, článek VII. Doba plnění.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I odst. 2 tohoto dodatku č. 3 smlouvy mění článek VII. Doba plnění díla smlouvy následovně:

III.

Doba plnění díla se mění v článku I. odst. 1 takto:
požadovaný termín ukončení prací a předání díla

nejpozději do 28.04.2023

IV.

1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě č. 1410/2017 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 1410/2017 o dílo ze dne 08.01.2018, dodatku č. 1 ze dne 18.09.2018 a dodatku č. 2 ze dne 19.05.2022 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 3 tvoří se smlouvou nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 3 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek č. 3 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 20.03.2023, usnesení č. 1077/16/RM/2023

V Kolíně dne

V Chocni dne

za objednatele:

za zhotovitele:

Digitálně podepsal
Mgr. Iveta
Mikšíková
Datum: 2023.03.23
12:17:40 +01'00'

.....
za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

