

DODATEK č. 4 **ke SMLouvĚ O DíLO**

evidované u objednatele pod č. 023/OS/2020

(dále jen „**Dodatek**“)

STÁTní TISKÁRNA CENIN, státní podnik

se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296

zastoupen: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem
IČO: 00001279
DIČ: CZ00001279
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 200210002/2700
IBAN: CZ66 2700 0000 0002 0021 0002
BIC/SWIFT: BACX CZPP

(dále jen „**objednatel**“)

a

VDI Projekt s.r.o.

se sídlem Praha 10, K Botiči 1453/6, PSČ: 101 00

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 208636

zastoupen: **Ing. Martinem Kolářem**, jednatelem
IČO: 28860080
DIČ: CZ28860080
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2000397529/2010
IBAN: CZ4320100000002000397529
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

(dále jen „**projektant**“)

(„objednatel“ a „projektant“ dále společně jen jako „**smluvní strany**“)

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:

za objednatele: Tomáš Hebelka MSc, generální ředitel
za projektanta: Ing. Martin Kolář, jednatel

Zmocněnci pro jednání věcná a technická:

za objednatele: XXX
e-mail: XXX, tel.: XXX

za projektanta: XXX
e-mail: XXX, tel.: XXX

**Článek I.
Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2020 Smlouvu o dílo, evidovanou u objednatele pod č. 023/OS/2020, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „*Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu STÁTNÍ TISKÁRNÝ CENIN, státní podnik*“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je rozšíření předmětu plnění a s tím související změny, dále je předmětem Dodatku změna zmocněnce pro jednání věcná a technická za objednatele.
3. Důvodem rozšíření předmětu plnění provedeného tímto Dodatkem je skutečnost, že objednatel nově požaduje zpracování prováděcí dokumentace pro výběr dodavatele 1. etapy výstavby infrastruktury dle rozsahu článku III odst. 1 písm. *b_{C1}*) Smlouvy a dle aktualizovaného znění Přílohy č. 1 Smlouvy. Důvodem nového rozdělení výstavby infrastruktury na 1. a 2. etapu je koordinace výstavby s výstavbou nového obchvatu obce Drahelčice. Části stavebních objektů, které budou vybudovány v 1. etapě výstavby infrastruktury, jsou umístěny pod samotnou stavbou obchvatu, anebo na ní bezprostředně navazují, proto je nutné tyto části budovat v předstihu, a to současně se stavbou obchvatu, tzn. v 1. etapě. Obsah cenové nabídky projektanta na rozšíření předmětu ze dne 2. 2. 2023 je oběma smluvními stranám znám (dále jen „nabídka z 2.2.2023“).

**Článek II.
Změna smlouvy**

Na základě důvodu uzavření Dodatku uvedeného v jeho čl. I odst. 3 tohoto Dodatku a v souladu s čl. XV. odst. 5 Smlouvy a čl. V odst. 3 Smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

1. Údaje o zmocněncích pro jednání věcná a technická nově zní:

**„Zmocněnci pro jednání věcná a technická:
za objednatele: XXX**

e-mail: XXX, tel.: XXX

za projektanta: XXX

e-mail: XXX, tel.: XXX

2. Ustanovení čl. III odst. 1 písm. b) Smlouvy nově zní:

b) vypracování projektové dokumentace:

ba) dokumentace pro vydání společného povolení souboru staveb I. (dále jen „**DSP I.**“); Soubor staveb I. obsahuje tyto stavební objekty:

- o SO 01 Chodník pro pěší,
- o SO 02 Zastávky BUS,
- o SO 03 Veřejné osvětlení,
- o SO 04 Chráničky pro sítě elektronických komunikací.

bb₁) dokumentace pro vydání společného povolení souboru staveb II₁. (dále jen „**DSP II₁.**“); Soubor staveb II₁. Obsahuje tyto stavební objekty:

- o SO 05 Prodloužení vodovodního řadu,
- o SO 06 Prodloužení řadu tlakové splaškové kanalizace.

Součástí souboru staveb II₁. je stavební řešení likvidace přebytečné dešťové vody ze střech a zpevněných ploch v areálu objednatele variantou navázání na zatrubnění pod komunikací na sousední pozemky včetně zaústění do vodního toku ve smyslu odstavce 2 tohoto článku a dle Zadání.

Nebo

bb₂) dokumentace pro vydání společného povolení souboru staveb II₂. dle bodu 5. písm. B. přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „**DSP II₂.**“); Soubor staveb II₂. obsahuje tyto stavební objekty:

- o SO 05 Prodloužení vodovodního řadu,
- o SO 06 Prodloužení řadu tlakové splaškové kanalizace,
- o SO 07 Gravitační dešťová kanalizace.

bc₁) dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele souboru staveb I a II₁. (dále jen „**DPS I. a DPS II₁.**“); **1. etapa výstavby infrastruktury:**

- o SO 101 Chodník pro pěší, pouze obruby v délce 180 m;
- o SO 401 Veřejné osvětlení, pouze chráničky v délce 50 m;
- o SO 402 Chráničky pro sítě elektronických komunikací v délce 25 m;
- o SO 301 Prodloužení vodovodního řadu, pouze chráničky v délce 90 m;

- o SO 302 Prodloužení řady tlakové splaškové kanalizace, pouze chráničky v délce 94 m;
- o Zatrubnění příkopu P1, v délce 136,15 m.
- bc) dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele souboru staveb I. (dále jen „**DPS I.**“);
- bd₁) dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele souboru staveb II₁. (dále jen „**DPS II₁.**“);

Nebo

- bd₂) dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele souboru staveb II₂. (dále „**DPS II₂.**“);
- be) dokumentace skutečného provedení souboru staveb I. (dále jen „**DSPS I.**“);
- bf₁) dokumentace skutečného provedení souboru staveb II₁. (dále jen „**DSPS II₁.**“);

„Projektant se zavazuje provést aktualizaci projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 písm. ba) a dle čl. III odst. 1 písm. bbi) nebo bb2). Aktualizací projektové dokumentace se rozumí změna návrhu řešení v souvislosti s navazujícími nově navrženými objekty „Prodloužení chodníku v Drahelčicích“, jehož součástí je návrh chodníku a veřejného osvětlení na základě nového požadavku obce Drahelčice

Nebo

- bf₂) dokumentace skutečného provedení souboru staveb II₂. (dále jen „**DSPS II₂.**“).

3. Ustanovení čl. V odst. 1 Smlouvy nově zní:

1. Projektant provede předmět plnění podle této smlouvy a předá jej v souladu čl. VIII odst. 3 a 4 písm. a) této smlouvy v následujících termínech:

<u>předmět plnění dle:</u>	<u>ve lhůtě:</u>	
čl. III odst. 1 písm. a)	15.07.2020	
čl. III odst. 1 písm. ba)	28.02.2021	(DSP I.)
	30.04.2021	(aktualizace DSP I.)
čl. III odst. 1 písm. bb ₁) nebo bb ₂)	15.01.2021	(DSP II ₁ . nebo DSP II ₂ .)
	30.04.2021	(aktualizace DSP II ₁ . nebo DSP II ₂ .)
čl. III odst. 1 písm. ca)	do 60 kalendářních dnů od získání souhlasného stanoviska Městského úřadu Hostivice, odbor životního prostředí a po získání Prohlášení obce k dotčeným pozemkům	(projednání DSP I.)
čl. III odst. 1 písm. cb)	do 60 kalendářních dnů od získání	(projednání DSP II ₁ .)

souhlasného stanoviska Městského nebo DSP II₂)
úřadu Hostivice, odbor životního
prostředí a po získání Prohlášení obce
k dotčeným pozemkům

čl. III odst. 1 písm. bc₁) do 30 pracovních dnů od nabytí účinnosti
Dodatku č. 4 k této Smlouvě

čl. III odst. 1 písm. bc) do 30 pracovních dnů od získání schválení (DPS I.)
stavebního záměru (stavebního povolení)

čl. III odst. 1 písm. bd₁) do 30 pracovních dnů od získání (DPS II₁. nebo DPS II₂.)
nebo bd₂) schválení stavebního záměru
(stavebního povolení)

čl. III odst. 1 písm. be) do 20 kalendářních dnů od předání (DSPS I.)
podkladů dle čl. X odst. 15. této
smlouvy

čl. III odst. 1 písm. bf₁) nebo bf₂) do 20 kalendářních dnů od (DSPS II₁. nebo
předání podkladů dle čl. X DSPS II₂.)
odst. 15. této smlouvy

čl. III odst. 1 písm. da) do 30 kalendářních dnů od dokončení souboru
staveb I.

čl. III odst. 1 písm. db₁) nebo db₂) do 30 kalendářních dnů od dokončení souboru
staveb II₁.

čl. III odst. 1 písm. e) po dobu trvání Stavby

čl. III odst. 1 písm. f) po dobu zadávacího řízení na zhotovitele
Stavby“

4. Ustanovení čl. VI odst. 1 písm. a) Smlouvy nově zní:

a) čl. III odst. 1 písm. a), b), c) a d) této smlouvy je stanovena na základě Nabídky a
nabídky z 2. 2. 2023 činí celkem bez DPH

v případě řešení likvidace dešťové vody pomocí zatrubnění do vodního toku

**1.223.200,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě dvacet tři tisíc dvě stě korun
českých)**

a

v případě řešení likvidace dešťové vody pomocí gravitační dešťové kanalizace

1.301.200,- Kč (slovy: jeden milion tři sta jeden tisíc dvě stě korun českých),

z toho:

za předmět plnění:

Kč bez DPH:

1) cena za čl. III odst. 1 písm. a)

111.800,- Kč

2)	<i>cena za čl. III odst. 1 písm. ba)</i>	254.800,- Kč
3)	<i>cena za čl. III odst. 1 písm. bb₁) nebo</i>	213.200,- Kč
3)	<i>cena za čl. III odst. 1 písm. bb₂)</i>	291.200,- Kč
4)	<i>cena za čl. III odst. 1 písm. ca)</i>	41.600,- Kč
5)	<i>cena za čl. III odst. 1 písm. cb)</i>	41.600,- Kč
6)	<i>cena za čl. III odst. 1 písm. da)</i>	41.600,- Kč
7)	<i>cena za čl. III odst. 1 písm. db₁) nebo</i>	41.600,- Kč
7)	<i>cena za čl. III odst. 1 písm. db₂)</i>	41.600,- Kč
8)	<i>cena za čl. III odst. 1 písm. bc)</i>	98.800,- Kč
8a)	<i>cena za čl. III odst. 1 písm. bc₁)</i>	159.800,- Kč
9)	<i>cena za čl. III odst. 1 písm. bd₁) nebo</i>	140.400,- Kč
9)	<i>cena za čl. III odst. 1 písm. bd₂)</i>	140.400,- Kč
10)	<i>cena za čl. III odst. 1 písm. be)</i>	36.400,- Kč
11)	<i>cena za čl. III odst. 1 písm. bf₁) nebo</i>	41.600,- Kč
11)	<i>cena za čl. III odst. 1 písm. bf₂)</i>	41.600,- Kč

Pro předejití jakýchkoliv pochybností platí, že součástí celkové ceny za jednotlivé varianty řešení likvidace dešťové vody a zpevněných ploch v areálu objednatele je pouze jedna cena podle bodů 3), 7), 9) a 11) tohoto odstavce, a to podle vybraného řešení ve smyslu čl. III odst. 2 této smlouvy.

5. Příloha č. 1 Smlouvy: Zadání předmětu plnění je nahrazena jejím novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
6. Tímto Dodatkem je do Přílohy č. 1 Smlouvy doplňována nová Příloha č. 4: Koordináční situační výkres – 1. etapa realizace infrastruktury, jejíž znění je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejněn po jeho podpisu smluvními stranami v registru smluv. Veškeré úkony související s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Zadání předmětu plnění

Příloha č. 2 - Koordinační situační výkres – 1. etapa realizace infrastruktury

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za projektanta:

Tomáš Hebelka, MSc
generální ředitel
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

Ing. Martin Kolář
jednatel
VDI Projekt s.r.o.