

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 03/23

Poskytovatel služby	ICZ a.s.
Správce IS	MV ČR, Odbor správních činností
Objednatel	Správa základních registrů
Smlouva	SZR- 621-18/Ř-2021
Číslo RFC SZR	1201
Název RFC SZR	ROB – Konfigurace testovacího prostředí AISV
Kategorie RFC	Urgent Change
Číslo tiketu (Service Desk)	129030
Katalogový list	ROB 05
Typ odstavky	bez odstavky

1. Identifikace vzniku požadavku

Požadavek v SD SZR.

Na základě proběhlých jednání k možnému řešení infrastruktury pro testovací prostředí systému AIS Vyrozumivací (dále jen "AISV") žádáme o dočasné vybudování tohoto prostředí v rámci prostředí ROB. Nutnou podmínkou za SZR je, že Vámi zvolené řešení nesmí mít dopad na dostupnost a plnění SLA produkčního prostředí ROB. Za SZR předpokládáme, že finální HW pro AISV bude dodán v závěru roku 2023, nicméně Vámi navrhovaný způsob řešení musí počítat i s variantou, kdy tento HW bude dodán až v závěru roku 2024.

Dále požadujeme, aby předmětem tohoto RFC byla pracnost související s opětovným navrácením dočasně zapůjčeného HW pro AISV zpět do infrastruktury ROB. K tomuto navrácení dojde na základě písemného pokynu SZR, resp. DIA v závěru roku 2023 nebo v průběhu roku 2024.

Realizace tohoto RFC souvisí s dosažením cílů v rámci projektu "Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu", reg. číslo CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022, který je financovaný z NPO.

2. Zadání požadované změny

V souvislosti s paralelní výstavbou AISV bude z důvodu chybějící serverové infrastruktury AISV poskytnuta stávající infrastruktura prostředí ROB. Důvodem je vytvoření testovacího prostředí pro AISV.

3. Popis zajištění realizace změny

K zajištění požadované změny je nutné vyčlenit dva servery ze stávající infrastruktury produkčního prostředí ROB pro účely vybudování testovacího prostředí AISV.

V rámci realizace bude především provedeno

- úprava architektury produkčního prostředí ROB z důvodu odebrání dvou stávajících serverů srv1-p6 a srv2-p6 a jejich vyčlenění pro AISV.

Požadovaná změna je dočasného charakteru, a to do doby dodání chybějící serverové infrastruktury AISV. Dodavatel na pokyn Objednatele provede následně odebrání předmětných dvou serverů z testovacího prostředí AISV a zařadí je zpět do produkčního prostředí ROB.

4. Odhad pracnosti

Celkem	4		63 800 Kč

Celková cena s DPH je 77 198,00 Kč.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

- 1) Odebrání HW z ROB a příprava pro AISV – do 20 dní od objednání.
- 2) Vrácení HW zpět do infrastruktury ROB – do 20 dní od písemného pokynu SZR/DIA.

Nejzazší termín realizace RFC je, v souladu s návrhem harmonogramu implementace AISV, bod 7 – zajištění a zpřístupnění technologických komponent/prostředků včetně souvisejících služeb pro testovací prostředí, do 3. 7. 2023.

6. Návrh testovacího scénáře

Bez dopadu.

7. Výstupy změnového požadavku

Výstupem změnového požadavku je vybudování testovacího prostředí pro AISV.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Bez dopadu.

9. Požadavky na součinnosti

- Bez dopadu

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Provozní dokumentace ROB bude upravena tak, aby zahrnovala všechny realizované změny a odpovídala stavu architektury ROB.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Bez dopadu.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu.

