

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 10. 2021,**  
**reg. č. D500/26000/00187/21/00**

(dále jen „dodatek“)

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:**

obchodní firma: DIAMO, státní podnik  
sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
IČO: 00002739  
zastoupený: [redacted], vedoucím odštěpného závodu ODRA  
týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA  
Sirotní 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A X, vložka 642  
DIČ: CZ00002739, plátce DPH  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
(dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel:**

obchodní firma: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.  
sídlo: Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim  
IČO: 15053695  
zástupci: [redacted] ednatel a [redacted] jednatel  
obchodní rejstřík: zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036  
DIČ: CZ15053695, plátce DPH  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „**smluvní strany**“)

**Článek I.**  
**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 19. 10. 2021 spolu uzavřely Smlouvu o dílo, reg. č. D/500/26000/00187/21/00 (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru pro sanačně rekultivační stavbu „**Úprava odtokových poměrů - Zimovůdka**“ (dále jen „**SR stavba**“).
2. V rámci projednávání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) dle čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy nastaly tyto nové skutečnosti:
  - a) správce vodního toku – Povodí Odry, státní podnik – ve svém vyjádření vznesl požadavek na uvedení části vodního toku Zimovůdka do původního koryta, které je

v současné době zazemněné, což má za následek nutnou úpravu technického řešení projektovaného návrhu, a tím i rozšíření zájmového území SR stavby,

- b) ze strany stavebního úřadu, resp. odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Orlová, bylo odsouhlaseno zjednodušení administrativního vyřizování povolení SR stavby formou společného povolení souboru staveb dle ustanovení § 94j až § 94p zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro které se předkládá společná dokumentace podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
3. Vzhledem k výše uvedeným novým skutečnostem se smluvní strany dohodly na zahrnutí požadavku správce vodního toku do díla, na zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a na zajištění jeho vydání příslušným stavebním úřadem, tudíž na změně smlouvy, která se promítne zejména v rozsahu díla (doměření koryta vodního toku Zimovúdka cca 100 m nad rozdělovacím objektem Zimovúdka x Bypass, rozšíření inventarizace zeleně v části obnovovaného propojení původního koryta vodního toku Zimovúdka a nad rozdělovacím objektem, namísto zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a stavebního povolení (DSP) zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení), v době plnění a v ceně díla. Za uvedeným účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek.

## **Článek II. Předmět dodatku**

1. Článek II. (Předmět smlouvy a dílo) odst. 2 písm. a), b) a c) smlouvy se mění a nově zní takto:
- a) provedení výškopisného a polohopisného zaměření předmětného území stavby včetně zaměření koryta vodního toku Zimovúdka s ohledem na obnovení rozdělovacího objektu;**
- b) zpracování inventarizace zeleně – textová i grafická část se zákresem do katastrální mapy (včetně označení dřevin určených ke kácení), vyhotovení biologického průzkumu;**
- c) zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (dále též jen „DÚSP“), která bude zpracována v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, výkon inženýrské činnosti a zajištění pravomocného společného povolení. V DÚSP budou zpracována vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, organizací a vlastníků pozemků a veřejné dopravní a technické infrastruktury. Součástí DÚSP bude zpracovaný majetkoprávní elaborát včetně potřebných dokladů k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF), příp. k odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL). DÚSP bude zpracována v podrobnosti nezbytných pro zpracování nabídky na realizaci stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) a její součástí bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (včetně ocenění) a položkový rozpočet dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů – včetně přiřazení CPV kódů k jednotlivým oddílům soupisu;**
2. Článek II. (Předmět smlouvy a dílo) odst. 3 smlouvy se mění a nově zní takto:
3. Výkon inženýrské činnosti spočívá v projednání DÚSP s dotčenými orgány a subjekty.
3. V článku II. (Předmět smlouvy a dílo) odst. 4 písm. c), d), e), g) smlouvy se text „DSP“ nahrazuje textem „DÚSP“.

4. V článku III. (Místo a doba plnění) odst. 1 smlouvy se text „DÚR a DSP“ nahrazuje textem „DÚSP“.
5. Článek III. (Místo a doba plnění) odst. 2 písm. a, b), c) smlouvy mění a nově zní takto:
- a) *výškopisné a polohopisné zaměření dle čl. II. odst. 2 písm. a) smlouvy bude, s výjimkou zaměření koryta vodního toku Zimovůdka (s ohledem na obnovení rozdělovacího objektu), provedeno nejpozději do 31. 1. 2022 a zaměření koryta vodního toku Zimovůdka (s ohledem na obnovení rozdělovacího objektu) bude provedeno nejpozději do 18 měsíců ode dne účinnosti smlouvy,*
  - b) *inventarizace zeleně a biologický průzkum dle čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy budou zpracovány a objednateli odevzdány nejpozději do 18 měsíců ode dne účinnosti smlouvy,*
  - c) *pro zpracování DÚSP včetně výkonu inženýrské činnosti a zajištění pravomocného společného povolení dle čl. II. odst. 2 písm. c) smlouvy platí:*
    - *DÚSP bude zpracována a objednateli odevzdána včetně pravomocného společného povolení nejpozději do 31. 10. 2024,*
6. Článek IV. (Cena díla) odst. 1 věta první smlouvy se mění a nově zní takto:  
*Celková cena díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v celkové nepřekročitelné výši **620 800 CZK** (slovy: šest-set-dvacet-tisíc-osm-set korun českých) bez DPH.*
7. Článek IV. (Cena díla) odst. 2 písm. a), b), c) smlouvy se mění a nově zní takto:
- a) *Cena za provedení výškopisného a polohopisného zaměření (čl. II. odst. 2 písm. a) smlouvy):*  
**██████████ CZK (slovy: ██████████) bez DPH**  
*+ vícepráce dle dodatku č. 1* **██████████ bez DPH**  
*(slovy: š██████████)*  
**CELKEM** **██████████ CZK bez DPH**  
*(slovy: ██████████)*
  - b) *Cena za zpracování inventarizace zeleně a biologického průzkumu (čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy):*
    - *zpracování inventarizace zeleně* **██████████ CZK bez DPH**  
*(slovy: ██████████)*  
*+ vícepráce dle dodatku č. 1* **██████████ CZK bez DPH**  
*(slovy: ██████████)*  
*celkem* **██████████ CZK bez DPH**  
*(slovy: ██████████)*
    - *zpracování biologického průzkumu* **██████████ CZK bez DPH**  
*(slovy: ██████████)***CELKEM** **██████████ CZK bez DPH**  
*(slovy: ██████████)*
  - c) *Cena za zpracování DÚSP, výkon inženýrské činnosti, zajištění pravomocného společného povolení a za poskytování odborné pomoci objednateli (čl. II. odst. 2 písm. c), d) smlouvy):*  
**██████████ CZK (slovy: ██████████) bez DPH**

➤ z toho za rozpracovanou DÚR

██████████ CZK bez DPH  
(slovy: ██████████)  
██████████ CZK – ██████████ CZK = ██████████ CZK

8. Článek VI. (Předání díla) odst. 2 písm. b), c) smlouvy se mění a nově zní takto:
  - b) *inventarizace zeleně a biologický průzkum: 6x listinné vyhotovení a 1x na CD ve formátu pro texty \*.doc (\*.rtf), pro tabulky \*.xls, pro skenované dokumenty \*.pdf, pro výkresovou dokumentaci \*.dwg.*
  - c) *DÚSP: 6x listinné vyhotovení a 1x na CD ve formátu pro texty \*.doc (\*.rtf), pro tabulky \*.xls, pro skenované dokumenty \*.pdf, pro výkresovou dokumentaci \*.dwg.*
9. Článek VI. (Předání díla) odst. 2 písm. d) smlouvy se ruší.
10. V článku IX. (Smluvní pokuty) odst. 3 smlouvy se text „DÚR či DSP“ nahrazuje textem „DÚSP“.
11. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

### **Článek III. Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což smluvní strany potvrzují svými níže uvedenými podpisy.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž si každá smluvní strana ponechá po jednom, oběma smluvními stranami podepsaném, stejnopise.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Ostravě dne 31.03.2023

V Chrudimi dne 29.03.2023

.....  
██████████  
vedoucí odštěpného závodu ODRA

.....  
██████████  
jednatel

.....  
██████████  
jednatel