

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících služeb pro

Multifunkční sportoviště Lužánky

(č. SMB: 5121172903/02)

uzavřené 30. 6. 2021 smluvními stranami:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 111246222/0800, ověřený bankovní účet
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
podpisem dodatku pověřen: vedoucí OS SMB
oprávněná osoba ve věcech technických: M. [redacted], investiční ředitel STAREZ – SPORT, a. s.
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

dále jen „**Objednatel**“

a

Arch.Design, s.r.o.

se sídlem: Sochorova 3262/23, 616 00 Brno
IČO: 25764314
DIČ: CZ25764314
plátce DPH
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43305
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a. s., 2107733449/2700, nebo KB Brno 270504190207/0100
zastoupená Ing. Ivo Kovalíkem, jednatelem společnosti
kontaktní osoba: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

dále jen „**Zhotovitel**“

PH

I. Základní ustanovení a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely 30. 6. 2021 Smlouvu o zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících služeb pro Multifunkční sportoviště Lužánky v Brně (dále jen „*smlouva*“) a následně dne 31. 5. 2022 dodatek č. 1 k této *smlouvě*.
2. Zhotovitel dokončil tyto části díla:
 - Územní studii stavby („ÚS“) – dle čl. II. 1 a) *smlouvy* – předáno objednateli,
 - Dokumentaci v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí („DUR“) – dle čl. II. 1 b) *smlouvy* – dopracována k žádosti o vyjádření dotčených orgánů.
3. Porada vedení města Brna konaná 27. 2. 2023 a následně 1. 3. 2023 rozhodla pozastavit projekt Multifunkčního sportoviště Lužánky po dobu 1 roku.

II. Předmět dodatku

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na níže uvedeném.

1. Zhotovitel přeruší práce na díle k 1. 3. 2023 na předpokládanou dobu jednoho roku.
2. Zhotovitel analogicky dle bodu XIV. 8. *smlouvy* dokončí rozpracovanou část plnění, kterou objednateli protokolárně předá a vystaví fakturu na částku 1.578.015 Kč bez DPH, která odpovídá stavu rozpracovanosti díla.
3. Celková cena fáze DUR (dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí) dle čl. VII, bodu VII. 3. *smlouvy* činí 1.934.271,- Kč bez DPH.
4. Ke dni přerušení prací je dokončeno 95 % části plnění DUR dle čl. II. 1 b) *smlouvy*, což odpovídá částce 1.837.557,- Kč bez DPH.
5. Z celkové ceny fáze DUR ve výši 1.934.271,- Kč bez DPH bylo již uhrazeno 259.542,- Kč bez DPH. Objednatel zhotoviteli uhradí **1.578.015 Kč bez DPH** (95 % DUR 1.837.557 – 259.542 Kč bez DPH).
6. Zhotovitel obnoví práce na díle na písemnou výzvu objednatele do dvou měsíců od doručení této výzvy, nedohodnou-li se strany jinak. Jakékoli změny oproti původnímu zadání budou realizovány v souladu s čl. VII, odst. VII.11. a VII.12. *smlouvy*.
7. Celkovou cenu bez DPH je možné zvýšit o míru inflace za období, po které bylo plnění přerušeno. Inflací se pro účely tohoto dodatku rozumí procentuální přírůstek průměru hodnot indexu spotřebitelských cen za čtyři předchozí kalendářní čtvrtletí vyhlášených Českým statistickým úřadem, a to v plném rozsahu, pokud hodnota průměrného indexu spotřebitelských cen byla vyšší o více než 3 % ve vztahu k předešlému období čtyř kalendářních čtvrtletí, které je pro účely výpočtu inflace dle tohoto odstavce rovno hodnotě 100. Základním obdobím pro zjišťování míry inflace je kalendářní čtvrtletí, v němž tento dodatek nabyl účinnosti, přičemž změna ceny s ohledem na výši inflace za podmínek vymezených v tomto odstavci je možná nejdříve po uplynutí 12 měsíců od účinnosti tohoto dodatku. Změnu ceny dle tohoto odstavce není nutné upravovat dodatkem, přičemž ji lze realizovat nejvýše jedenkrát ročně vždy po uplynutí předchozích čtyř kalendářních čtvrtletí od posledního sledovaného období pro účely výpočtu míry inflace ve smyslu tohoto odstavce.

III. Ostatní ujednání

1. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše, což stvrzují svými podpisy.

Doložka:

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č R9/023, konané dne 22.3.2023.


V Brně dne 22.3.2023



za objednatele

Mgr. Petr Božek, vedoucí OS SMB

V Brně dne 29.3.23



za zhotovitele

Ing. Ivo Kovalík, jednatel Arch.Design, s.r.o.