

**DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
„PD rekonstrukce přízemí až 5. patro Budova A a B
Přípotoční“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 12. 8. 2021 pod. č.j. Objednatele: SM-107/OVZ-2021
a následně změněné

dotatkem č. 1 ze dne 1. 2. 2022 pod. č.j. Objednatele ZSMV-N-06845/VZ-2021
(dále jen „Smlouva“)

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
datová schránka: iazgiwe
bankovní spojení: ČNB Praha
číslo účtu: 30320881/0710
zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)
číslo Dodatku č. 2: ZSMV-N-01175-26/VZ-2021

a

BDA architekti s.r.o.

Se sídlem: Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1
IČO: 26189607
DIČ: CZ 26189607
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 78252
Datová schránka: ivkqzbu
Bankovní spojení: KB Praha 1, číslo účtu: 27-3153950297,
Zastoupená: Ing. arch. Richardem Bartíkem, jednatelem společnosti,
na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)
číslo Dodatku č. 2:

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě.

1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je na základě požadavku Objednatele provedení dodatečných prací (navazujících na již provedené práce v rámci II. projekční etapy a Fáze 0 plnění Díla), a to v celkové výši 120.000,- Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dále sjednání doby plnění Víceprací, a to v délce 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedené změny závazku ze Smlouvy.
- 1.3. Rozsah výše uvedené změny závazku ze Smlouvy byl stanoven ve Změnovém listu č. 2 odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku č. 2 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tento Změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnový list“).

2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 2.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu.
- 2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje Cena Díla, sjednaná v odst. 5.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
 - a) celkem bez DPH 120.000,- Kč
(slovy: jedno sto dvacet tisíc korun českých),
 - b) DPH 21 % ve výši 25.200,- Kč
(slovy: dvacet pět tisíc dvě stě korun českých),
 - c) celkem včetně DPH 145.200,- Kč
(slovy: jedno sto čtyřicet pět tisíc dvě stě korun českých).

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.

- 3.3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2, že tomuto Dodatku č. 2 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je jeho příloha:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 2.

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Zhotovitel	Objednatel
<p>Ing. arch. Richard Bartík jednatel BDA architekti s.r.o.</p>	<p>Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA ředitel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra</p>

Změnový list
pro nezbytné změny projekčních a inženýrských činností

Změnový list číslo		2
Identifikace akce:		
Název akce:	PD rekonstrukce přízemí až 5. patro Budova A a B Přípotoční	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	2020_146	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10	
Projektant:	BDA architekti s.r.o., se sídlem: Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1, IČO: 26189607	
Předmět změnového listu:		
Úprava podkladů pro účely Veřejné zakázky: tj. Technická zpráva I. Etapy, Výkresová část, rozpočet a Výkaz výměr		
Část díla dotčená změnovým listem:		
"Nové podklady tj. Technická zpráva I. Etapy, Výkresová část, rozpočet a Výkaz výměr" původní dokumentaci DSP a PZS doplní a to pro potřeby veřejné zakázky na "I Etapu" s ohledem na potřeby Investora a Uživatele a na finanční možnosti investic v roce 2023.		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Původní řešení PD DSP a PZS stanovovalo výkazy výměr a provedení dle Etap podle stoupacích vedení a dle jednotlivých funkčních celků/pater.		
Nové řešení:		
Nové řešení/požadavek Investora je s ohledem na potřeby Investora realizovat pouze část budovy B, tj. pouze části stoup. potrubí a část pater: 1. suterén objektu B, 1. patro objektu B, 2. patro objektu B, částečně přízemí B. Toto řešení bude zpracováno v následujícím rozsahu:		
<ul style="list-style-type: none"> • Technická zpráva I. etapa - souhrnná za všechny části PD, specifikace změn oproti původní PD • Výkresová část ARS - dotčená podlaží - navrhovaný stav s vyznačením řešených částí a komentářem s požadovanými změnami (zachování příčky, dveřního otvoru atd.) • Rozpočet a výkaz výměr 		
Zdůvodnění změny:		
a) vzhledem k finančním možnostem Investora realizovat v I. Etapě alespoň určitou vymezenou část z dříve zpracované PD b) s ohledem na požadavek Uživatele (nynější stav), aby se splnily základní požadavky na funkčnost, vzhled a na zdravé a bezpečné životní podmínky. Nyní chybějící oddělené zázemí pro ženy a muže (WC, hyg. zázemí - WC/sprcha,šatny) v 1. patře Objektu B -MOP Vršovice.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Ano, pro účely veřejné zakázky bude zpracovaná výkresová část ARS - zachycující vyčleněnou část vybranou Investorem pro realizaci se zachycením částečné změny v 1 patře dle požadavku z místního šetření s uživatelem (p.Lisko MOP Vršovice) tj. zachování příčky a dveří (nebourání konstrukce příčky a nezazdívání otvoru dveří) - nyní slouží jako služebna PČR a takto by měla být zachována (Stávající stav) oproti DSP a PZS zpracovanou Projektantem		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		120 000,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		120 000,00 Kč
DPH 21%		25 200,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		145 200,00 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
-	Ing. Arch. Richard Bartík	-
Datum:	Datum:	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
[redacted]		
Datum:		