



DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 29. 8. 2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 121/2000Sb., o právu autorském o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „SoD“)

ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 21. 10. 2022

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem
IČO: 70889546
DIČ: CZ 70889546
kontaktní osoba: Mgr. Ivana Kudrnáčová
e-mail: ikudrnacova@kr-kralovehradecky.cz
telefon: 
č. účtu: 

(dále jen jako „Objednatel“)




a

Konsorcium GATUM a VŠĚ

Zastoupené: Ing. Danielem Vlčkem, zástupcem konsorcia

Členové konsorcia:	Gatum Advisory s.r.o.	Vysoká škola ekonomická v Praze
se sídlem:	Italská 2581/67, 120 00, Praha 2	Nám. Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, 130 00 Praha
IČO:	04153499	61384399
DIČ:	CZ04153499	CZ61384399

zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze C 243344

kontaktní osoba: Ing. Daniel Vlček, jednatel doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.
e-mail: 
tel: 
č. účtu: 

(dále jen jako „Zhotovitel“, objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“)

I.

Změna SoD

Smluvní strany se dohodly na změně SoD ve znění Dodatku č. 1 ke SoD a přílohy č. 1 SoD. Nově formulovaný čl. V. odst. 1 SoD ve znění Dodatku č. 1 zní takto:

„V.

Čas a místo splnění díla

Zhotovitel se zavazuje předat řádně provedené dílo, vyjma části díla označené v části 7. přílohy č. 1 SoD jako „Analýza absorpční kapacity – kulatý stůl“, nejpozději do 30. 11. 2022, přičemž část díla odpovídající I. Analytické části (Příloha č. 9 - Osnova studie proveditelnosti) bude dokončena nejpozději do 3. 11. 2022. Za dokončenou se považuje jejím převzetím ze strany objednatele. Předání bude probíhat analogicky dle článku č. VI. Smluvní strany se výslovně dohodly, že z důvodů na straně Objednatele bude část díla označená v části 7. přílohy č. 1 SoD jako „Analýza absorpční kapacity – kulatý stůl“ realizována nejpozději do 28. 4. 2023.“

- Nové znění - Příloha č. 1 SoD

V části 7. přílohy č. 1 SoD se mění termín dokončení dílčí části označené jako „Analýza absorpční kapacity – kulatý stůl“ z 15. 10. 2022 na 28. 4. 2023.

Ostatní ustanovení SoD ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.

II.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním řádně přečetly, že byl uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho ji stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Hradci Králové dne

V Praze dne.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Mgr. Martin Červíček, hejtman

Ing. Daniel Vlček, zástupce konsorcia