

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě č. 23/645200122

uzavřené na základě Rámcové dohody

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací

„Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha město“

č. objednatele: 645200011/2022, č. zhotovitele: 05/2022/SŽ/OŘ

mezi

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Janem Ticháčkem**, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne
30.3.2020

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

(dále jen „**Objednatel**“ „**Zhotovitel**“)

a

ANTONY COMPANY s.r.o.

se sídlem: Obránců míru 2629/5, 434 01 Most

IČ: 24261327, DIČ: CZ24261327

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

Zastoupena: **Tomášem Antonovem**, jednatelem společnosti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Obránců míru 2629/5, 434 01 Most

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

(dále jen „**Objednatel**“ „**Kupující**“)

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany mezi sebou dne 04.10.2022 uzavřely Rámcovou dohodu

č. 645200011/2022 „Údržbové a dílčí opravné práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha město“ (dále jen „Rámcová dohoda“).

- 1.1** Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 23/645200122 vystavené dne 16.02.2023, ke které došlo dne 21.02.2023 (dále jen „Dílčí smlouva“)

1.2 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou smluvních stran.

1.3 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu.

1.4 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 445 167,72.

2. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

2.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.

2.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

2.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.

2.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

2.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.

2.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku:

1. Změnový list č. 1

2. Změnový rozpočet

V Praze dne 3.4.2023

Objednatel

V Mostě dne 30.03.2023

Zhotovitel

.....
Jan Ticháček, v.r.
Přednosta SPS
Oblastní ředitelství Praha

.....
Tomáš Antonov, v.r.
Jednatel společnosti
ANTONY COMPANY s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Změnový list stavby

Název veřejné zakázky: žst. Praha hl. nádraží – výmalba kanceláří

Číslo původní objednávky: 23/645200122

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 01 – 402

SO 02 – 405

SO 03 – 406A

SO 04 – 406B

SO 05 – 406C

SO 06 – 465

SO 07 – 408

Iniciátor změny: Správa železnic státní organizace, OŘ Praha

Předběžný souhlas (kdy/kým): Ne

Stručný popis změny:

Po vystěhování kanceláří a zpřístupnění k opravě bylo zjištěno větší poškození omítek oproti původnímu předpokladu. Ve ZL dochází ke změně rozsahu opravy omítek a přípočtu za celoplošné oškrábání.

V průběhu stavby bylo domluveno jiné řešení podkladu pod nové PVC. Ve ZL dochází k odpočtu původního podkladního PVC a přípočtu za vyrovnávací podložku z podkladového papíru.

Cena díla dle objednávky bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 320 599,36 Kč.

Cena díla dle objednávky vč. ZL1 (bez rezervy a bez DPH): 445 167,72 Kč.

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 200 951,43 Kč.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí – 76 383,07 Kč.

Celkem saldo změn z předkládaného ZL činí 124 568,36 Kč.

ZBV je: ☐ bez dopadu do podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do dílčího termínu / milníku podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☐

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
- c) ☐ z rezervy stavby
- d) ☐ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Název veřejné zakázky: žst. Praha hl. nádraží – výmalba kanceláří**Finanční vyjádření změny v Kč:****ZL č.1**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 01	36 917,11	23 329,57	-8 873,88	51 372,80	N
SO 02	55 321,11	34 274,54	-11 988,51	77 607,14	N
SO 03	71 895,40	38 699,49	-18 273,52	92 321,37	N
SO 04	54 461,66	34 838,71	-11 755,00	77 545,37	N
SO 05	43 855,12	26 564,82	-10 869,29	59 550,65	N
SO 06	12 767,45	15 725,00	-4 227,62	24 264,83	N
SO 07	45 381,51	27 519,30	-10 395,25	62 505,56	N
Celkem	320 599,36	200 951,43	-76 383,07	445 167,72	

Celkem kofinancovatelných
nákladů: 0,00 Kč

Celkem nekofinancovatelných
nákladů: 124 568,36 Kč

REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN

Kód: 04022023

Stavba: Praha hl nádraží -výmalba kanceláří

Místo:

Datum: 29.03.2023

Objednatel: Správa železnic , státní organizace

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

				Schválené změny			
Typ	Kód	Popis	Původní cena	Záporné	Kladné	Celkem	Aktuální cena
S	04022023	Praha hl nádraží -výmalba kanceláří	320 599,36	-76 383,07	200 951,43	124 568,36	445 167,72
O	1	SO01-402	36 917,11	-8 873,88	23 329,57	14 455,69	51 372,80
ZL	1	SO01 - 402		-8 873,88	23 329,57	14 455,69	14 455,69
O	1 (1)	SO02-405	55 321,11	-11 988,51	34 274,54	22 286,03	77 607,14
ZL	1	SO 02 - 405		-11 988,51	34 274,54	22 286,03	22 286,03
O	1 (2)	SO03-406A	71 895,40	-18 273,52	38 699,49	20 425,97	92 321,37
ZL	1	SO 03 - 406A		-18 273,52	38 699,49	20 425,97	20 425,97
O	1 (3)	SO04-406B	54 461,66	-11 755,00	34 838,71	23 083,71	77 545,37
ZL	1	SO 04 - 406B		-11 755,00	34 838,71	23 083,71	23 083,71
O	1 (4)	SO05-406C	43 855,12	-10 869,29	26 564,82	15 695,53	59 550,65
ZL	1	SO 05 - 406C		-10 869,29	26 564,82	15 695,53	15 695,53
O	1 (5)	SO06-465	12 767,45	-4 227,62	15 725,00	11 497,38	24 264,83
ZL	1	S06 - 465		-4 227,62	15 725,00	11 497,38	11 497,38
O	1 (6)	SO07-408	45 381,51	-10 395,25	27 519,30	17 124,05	62 505,56
ZL	1	SO 07 - 408		-10 395,25	27 519,30	17 124,05	17 124,05

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 04022023 - Praha hl nádraží -výmalba kanceláří
Změnový list: 1 - SO01 - 402

Místo:

Datum: 29.03.2023

Objednatel: Správa železnic , státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S 04022023 Praha hl nádraží -výmalba kanceláří							
ZL 1 SO01 - 402							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	611315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	-8,280		
2	K	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	18,020		
VV 5,3*3,4					18,020		
3	K	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	-35,910		
4	K	612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	71,340		
VV 89,36-18,02					71,340		
D 998 Přesun hmot							
5	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,299		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 775 Podlahy skládané							
6	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	18,020		
7	M	6115535R	Podkladový papír pod PVC	m2	19,462		
8	K	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,008		
D 776 Podlahy povlakové							
9	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	-18,020		
10	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,051		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
11	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	89,360		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN2 Příprava staveniště							
12	K	020001000	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč včetně	%	3,000		

Zhotovitel:

Objednatel:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 04022023 - Praha hl nádraží -výmalba kanceláří
Změnový list: 1 - SO 02 - 405

Místo:

Datum: 29.03.2023

Objednatel: Správa železnic , státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S 04022023 Praha hl nádraží -výmalba kanceláří							
ZL 1 SO 02 - 405							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	611315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	-8,280		
2	K	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	30,100		
VV 8,6*3,5					30,100		
3	K	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	-35,910		
4	K	612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	99,220		
VV 129,32-30,1					99,220		
D 998 Přesun hmot							
5	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,994		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 775 Podlahy skládané							
6	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	30,100		
7	M	6115535R	Podkladový papír pod PVC	m2	32,508		
8	K	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,013		
D 776 Podlahy povlakové							
9	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	-30,100		
10	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,085		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
11	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	129,320		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN2 Příprava staveniště							
12	K	020001000	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč včetně	%	3,000		

Zhotovitel:

Objednatel:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 04022023 - Praha hl nádraží -výmalba kanceláří
Změnový list: 1 - SO 03 - 406A

Místo:

Datum: 29.03.2023

Objednatel: Správa železnic , státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S 04022023 Praha hl nádraží -výmalba kanceláří							
ZL 1 SO 03 - 406A							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	611315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	-8,280		
2	K	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	39,360		
VV 4,8*8,2					39,360		
3	K	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	-78,436		
4	K	612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	106,600		
VV 145,96-39,36					106,600		
D 998 Přesun hmot							
5	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	2,037		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 775 Podlahy skládané							
6	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	39,360		
7	M	6115535R	Podkladový papír pod PVC	m2	42,509		
8	K	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,017		
D 776 Podlahy povlakové							
9	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	-39,360		
10	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,111		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
11	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	145,960		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN2 Příprava staveniště							
12	K	020001000	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč včetně	%	3,000		

Zhotovitel:

Objednatel:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 04022023 - Praha hl nádraží -výmalba kanceláří
Změnový list: 1 - SO 04 - 406B

Místo:

Datum: 29.03.2023

Objednatel: Správa železnic , státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S 04022023 Praha hl nádraží -výmalba kanceláří ZL 1 SO 04 - 406B D HSV Práce a dodávky HSV D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	611315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	-8,280		
2	K	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	29,240		
VV 3,4*8,6					29,240		
3	K	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	-35,910		
4	K	612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	98,400		
VV 127,64-29,24					98,400		
D 998 Přesun hmot 5 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 1,965							
D PSV Práce a dodávky PSV D 775 Podlahy skládané							
6	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	29,240		
7	M	6115535R	Podkladový papír pod PVC	m2	31,579		
8	K	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,013		
D 776 Podlahy povlakové							
9	K	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2	2,000		
10	K	776141114	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	2,000		
11	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	-29,240		
12	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,052		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
13	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	127,640		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady D VRN2 Příprava staveniště							
14	K	020001000	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč včetně	%	3,000		

Zhotovitel:

Objednatel:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 04022023 - Praha hl nádraží -výmalba kanceláří
Změnový list: 1 - SO 05 - 406C

Místo:

Datum: 29.03.2023

Objednatel: Správa železnic , státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S 04022023 Praha hl nádraží -výmalba kanceláří ZL 1 SO 05 - 406C D HSV Práce a dodávky HSV D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	611315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	-8,280		
2	K	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	22,550		
VV 5,5*4,1					22,550		
3	K	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	-44,937		
4	K	612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	78,720		
VV 101,27-22,55					78,720		
D 998 Přesun hmot 5 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 1,453							
D PSV Práce a dodávky PSV D 775 Podlahy skládané							
6	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	22,550		
7	M	6115535R	Podkladový papír pod PVC	m2	24,354		
8	K	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,010		
D 776 Podlahy povlakové							
9	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	-22,550		
10	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,064		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
11	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	101,270		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady D VRN2 Příprava staveniště							
12	K	020001000	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč včetně	%	3,000		

Zhotovitel:

Objednatel:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 04022023 - Praha hl nádraží -výmalba kanceláří
Změnový list: 1 - S06 - 465

Místo:

Datum: 29.03.2023

Objednatel: Správa železnic , státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S 04022023 Praha hl nádraží -výmalba kanceláří							
ZL 1 S06 - 465							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	611315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	-8,280		
2	K	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	9,840		
VV 4,1*2,4					9,840		
3	K	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	-35,910		
4	K	612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	53,300		
VV 63,14-9,84					53,300		
D 998 Přesun hmot							
5	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,842		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
6	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	63,140		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN2 Příprava staveniště							
7	K	020001000	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč včetně	%	3,000		

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 04022023 - Praha hl nádraží -výmalba kanceláří
Změnový list: 1 - SO 07 - 408

Místo:

Datum: 29.03.2023

Objednatel: Správa železnic , státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S 04022023 Praha hl nádraží -výmalba kanceláří							
ZL 1 SO 07 - 408							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	611315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	-8,280		
2	K	611315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	23,920		
VV 4,6*5,2					23,920		
3	K	612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	-35,910		
4	K	612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	80,360		
VV 104,28-23,92					80,360		
D 998 Přesun hmot							
5	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,558		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 775 Podlahy skládané							
6	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	23,920		
7	M	6115535R	Podkladový papír pod PVC	m2	25,834		
8	K	998775103	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,010		
D 776 Podlahy povlakové							
9	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	-23,920		
10	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,068		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
11	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	104,280		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN2 Příprava staveniště							
12	K	020001000	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč včetně	%	3,000		

Zhotovitel:

Objednatel:

Datum a podpis:

Datum a podpis: