

## Dodatek č. 2 ke SMLouvĚ O Dílo

**„Řepínský důl – vrty, stavebně průzkumné práce“**  
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-569/22-D2  
Číslo zakázky: 20100220  
Číslo smlouvy u zhotovitele: ZAK-220058

### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel: VODNÍ ZDROJE, a.s.**

se sídlem: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1569  
IČO: 45274428  
DIČ: CZ45274428  
Zastoupený: Ing. Tomášem Hájkem, předsedou představenstva  
Mgr. Markem Petráčkem, místopředsedou představenstva  
Mgr. Ivetou Černou, členem představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných místními podmínkami, které nebyly předpokládány PD. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2023**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:


<b>Původní celková cena bez DPH</b>	<b>14 423 610,00 Kč</b>
<b>Změna ceny dodatkem č. 2</b>	<b>2 490 515,14 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>16 914 125,14 Kč</b>
DPH 21 %	3 551 966,27 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>20 466 091,41 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-569/22 (Řepínský důl – vrty, stavebně průzkumné práce)**, uzavřené dne 29.4.2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. **R-569/22 (Řepínský důl – vrty, stavebně průzkumné práce)**, uzavřené dne 29.4.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-569/22 (Řepínský důl – vrty, stavebně průzkumné práce)**, uzavřené dne 29.4.2022.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **27. 03. 2023**  
OBJEDNATEL

V Praze dne **27 -03- 2023**  
ZHOTOVITEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.  
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



VODNÍ ZDROJE, a.s.  
Mgr. Ivo Černý, člen představenstva