

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 09-2023

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	SZR – Správa základních registrů
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC SZR	RFC 1184
Název RFC SZR	ISZR - Nastavení přístupu ke službám CA
Kategorie RFC	Konfigurace
Číslo tiketu (Service Desk)	126969 / RITM0085608
Katalogový list	ISZR 05 Objednávka
Typ odstavky	Bez odstavek


1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket 126969 ze dne 03.03.2023.

2. Zadání požadované změny

Poskytnutí součinnosti pro vytvoření automatizovaného procesu na straně RAZR realizovaného v rámci RFC 1164 NPO - RAZR - Nastavení přímého přístupu ke službám CA pro vydávání certifikát. Požadovány součinnosti jsou:

-
-
-
-
-
-



3. Popis zajištění realizace změny

Nastavení/konfigurace budou prováděny pro 2 servery sub CA SZR a 2 servery sub CA DIA (vždy 1 server testovacího prostředí a 1 servery produkčního prostředí). Bude založen nový systémový účet pro systém RAZR s odpovídajícími právy pro provoz nové komponenty ISZR obsluhující sub ROOT CA ISZR.

Další změny v rámci realizace RFC


- Instalace IIS na serverech sub CA
- Instalace nezbytných komponent pro endpoint WS
- Instalace endpointu WS
- Vytvoření postupů

- Úprava a konfigurace F5 pro publikaci nové služby
- Úprava firewallu
- Úprava monitoringu systému ISZR
- Testování a troubleshooting
- Dokumentace monitoringu a sítí

4. Odhad pracnosti

Poskytovatel služby (dále jen „Autocont“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Autocont v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Autocont ze strany SZR informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.



Celková cena prací: 173.800,00 Kč bez DPH, tj. 210.298,00 Kč včetně DPH.

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Požadovaná nastavení budou provedena do 2 týdnů od objednání. V případě, že v době objednání služby nebude ještě vytvořena CA DIA, budou potřebná nastavení zajištěna do 14 dnů od převzetí CA DIA do provozu.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12. 2023.

6. Návrh testovacího scénáře

Plně automatické zpracování žádosti o vydávání i o odvolání certifikátů zadaných servery nových testovacích tenantů.

7. Výstupy změnového požadavku

Poskytnutí součinností dle odstavce 2.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

8.1 Akceptační kritéria

Úspěšné otestování komunikace 2 nových tenantů v testovacím prostředí RAZR napojeném na testovací Certifikační autority.

9. Požadavky na součinnosti

9.1 SZR

- Zajištění síťových nastavení mimo prostředí infrastruktury ISZR.
- RAZR připraví dva nové tenanty v infrastruktuře SZR. V každém tenantu jeden virtuální server.
- Zajištění dokumentace aplikace pro napojení RAZR – CA.
- Součinnost pro akceptaci RFC.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Aktualizace provozní dokumentace.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu.

