

Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: V/4029/2022/LN
č. zhotovitele: 3762

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „**Rekonstrukce stř. Louny – administrativní budova**“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
príspevková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **ALLKON s.r.o.**
Se sídlem: Okružní 350, 435 13 Meziboří
Zastoupený ve věcech smluvních: Antonín Hurt, jednatel
IČ: 25008196
DIČ: CZ25008196
B
Č
Zapsaný: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11031

dále jen „zhotovitel“.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:
2. Cena díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena díla dle SOD	12 245 583,52 Kč bez DPH
Vícepráce dle změnového listu č. 1	844 297,22 Kč bez DPH

Cena díla celkem	13 089 880,74 Kč bez DPH
Sazba 21% DPH	2 748 874,95 DPH
Cena díla celkem	2 748 874,95 Kč

3. Dále se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro provedení díla následovně:

Původní termín dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla 8 měsíců

Nový termín dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla: 10 měsíců

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 30. 09. 2022 zůstávají beze změn.

Tato smlouva je pořizena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne

V Meziboří dne

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
Antonín Hurt
jednatel společnosti
