

DODATEK č.1
ke SoD ev.č. 201700037 ze dne 28.3.2017

„MK Svatoplukova-chodníky“

I.
Smluvní strany

Objednatel : **Statutární město Ostrava**
sídlo : Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Městský obvod: městský obvod Vítkovice
adresa městského obvodu: Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice
tel : ██████████
fax : ██████████
zastoupený: Petrem Dlabalem, starostou MOb Vítkovice ve věcech smluvních
██████████ vedoucí odboru komunálních služeb,
dopravy a bytového ve věcech technických

Číslo účtu: ██████████
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

Zhotovitel : **LAFO EXPORT – IMPORT, s.r.o.**
sídlo : Zengrova 312/46, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel : ██████████
fax: -
zastoupen : Karel Fojtík, jednatel

ve věcech smluvních: Karel Fojtík, jednatel
ve věcech technických: Karel Fojtík, jednatel
IČO: 465 80 719
DIČ: CZ46580719
zapsán v obch. rejstř. : vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3621
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., č.ú. ██████████

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 201700037 ze dne 28.3.2017 a rozšíření smlouvy v článku III. Předmět plnění, odstavec 1. a článku VI. Cena díla, odstavec 1.

III.
Předmět plnění smlouvy

1. Předmět plnění se dle tohoto dodatku, jsou vzájemně odsouhlasené méněpráce a vícepráce zjištěné při rekonstrukci chodníku podél ul. Svatoplukova v Ostravě-Vítkovicích dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

VI.
Cena díla

1. Cena za provedené dílo v důsledku odsouhlasených méněprací a víceprací se navyšuje na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele a činí:

	cena bez DPH	DPH	celkem s DPH
cena díla dle SoD	2 053 647,61 Kč	431 266,-- Kč	2 484 913,61 Kč
dodatek č.1	+ 21 587,30 Kč	+ 4 533,33 Kč	+ 26 120,63 Kč
cena díla celkem	2 075 234,91 Kč	435 799,33 Kč	2 511 034,24 Kč

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 1829/RMOB-Vit/1418/73 ze dne 17.5.2017.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti.

V Ostravě-Vítkovicích dne 18.5.2017

za objednatele

za zhotovitele

Petr Dlabal
starosta MOB Vítkovice

Karel Fojtík
jednatel společnosti