



**Financováno  
Evropskou unií**  
NextGenerationEU



**Národní  
plán  
obnovy**

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

VN Rybná č. S944/2021/377/Paš ze dne 14. 2. 2022

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků oblast povodí Vltavy [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**ZVÁNOVEC a.s.**

se sídlem Rudolfovska tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČO: 260 26 279

DIČ: CZ26026279

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

zastoupená Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou správní rady

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 86-8606050287/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo VN Rybná ze dne 14. 2. 2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 11. 2022 (dále jen „dodatek“):

## **I. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna díla z důvodu nutnosti provedení víceprací, které byly řádně objednatel i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Změny v SO 02 Rekonstrukce spodní výpusti: Navýšení množství dlažby z lomového kamene z důvodu potřeby rozšíření překopu hráze pro přístup stavební techniky nutné pro obetonování odpadního potrubí. Dále bylo nad rámec PD odstraněno poškozené schodiště do zátopy z kamene, které bylo nahrazeno dlažbou z LK. Z důvodu delší životnosti je třeba obnovit povrchovou úpravu stávající lávky. Tyto změny si vyžádaly vícepráce v celkové výši 122 423,47 Kč.

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Cena dle smlouvy o dílo                | 2 762 366,99 Kč bez DPH        |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1        | 35 918,60 Kč bez DPH           |
| Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 2 | 122 423,47 Kč bez DPH          |
| <b>Celková cena za dílo</b>            | <b>2 920 709,06 Kč bez DPH</b> |

## **II. Změny smlouvy**

**Změna v čl. III. Cena za dílo - odst. 1, věta první a odst. 2 zní nově takto:**

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **2 920 709,06 Kč bez DPH**, slovy: dva miliony devět set dvacet tisíc sedm set devět korun českých šest haléřů bez DPH.
2. Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet, dle Přílohy č. 1 dodatku č. 1 – Položkový rozpočet víceprací dodatku č. 1 a dle Přílohy č. 2 dodatku č. 2 – Položkový rozpočet víceprací dodatku č. 2.

## **III. Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Změnový list č. 2
  - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací

V Benešově, dne .....

V Českých Budějovicích, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
[Redacted]  
[Redacted] ST OP Vltavy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Jaroslav Zvánovec**  
předseda správní rady  
ZVÁNOVEC a.s.