



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 10.3.2023		
Název zakázky: Panský lom; sanace skalního říčení				
Zhotovitel: AZ Consult, spol. s r.o., IČ 44567430				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.		IČ 42196451		
Název akce (majetku): oprava ---		Číslo objektů: ---	Stavební díly: ---	
Popis změny: Prodloužení termínu pro odevzdání PD, bez vlivu na cenu díla				
Zdůvodnění změny: Důvod: dle vyjádření KU odbor životního prostředí nelze záměr v předloženém rozsahu povolit. Je nutné další projednání, změna dokumentace a pravděpodobně bude potřeba posouzení vlivu na životní prostředí.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	Bilance: 0,-Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	
	Konečná celková cena akce po změně (bez autorského dozoru)		325.000,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně (bez autorského dozoru)		325.000,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 13.3.2023	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum:	Podpis:	
Přílohy: žádost o dodatek SoD				

