

## Dodatek smlouvy o dílo č. 1

### Projektová dokumentace „Administrativní zázemí VAK Rychnov nad Kněžnou“

#### I. Smluvní strany:

##### 1.1. Objednatel:

#### **Město Rychnov nad Kněžnou**

sídlo: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupené: Ing. Janem Skořepou, starostou města

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

##### 1.2. Zhotovitel:

#### **IRBOS s.r.o.**

sídlo: Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25933094

DIČ: CZ25933094

Jednající: Ing. Radek Myšák

Zapsán Krajským soudem v Hradci Králové dne 24.1.2000 oddíl C vložka 15647



(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 21. 11. 2022, kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) takto:

#### III. Předmět díla:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele kompletní a proveditelné dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace stavby „Administrativní zázemí VAK Rychnov nad Kněžnou“ ve stupních - projektové dokumentace v rozsahu pro stavební řízení (dále též „DSP“), projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby (dále též „DPS“), ve smlouvě souhrnně označované také jako „Dílo“ nebo jako „Dokumentace“, za podmínek ujednaných v této smlouvě. Technickým předmětem Díla je vypracování Dokumentace řešení rekonstrukce budovy č.p. 69 umístěné na stavební parcele č. 131 v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou pro účely nového administrativního zázemí společnosti Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou s.r.o.

Rozsah díla je stanoven:

- a) cenovou nabídkou zhotovitele, datum 13. 10. 2022 (příloha č. 1).
- b) koncepční studii dispozičního řešení 2. NP a technickými podmínkami k PD (příloha č. 2)
- c) požadavkem objednatele na dodatečné vyřešení založení objektu (základové desky) objektu včetně související rekonstrukcí 1.NP se změnou dispozičního řešení dle dodatku č. 1

#### IV. Dodací lhůta:

4.1 Začátek plnění - ihned po podpisu smlouvy o dílo

4.2 Provedení a předání díla - kompletní DSP s předáním žádosti o vydání stavebního povolení na příslušný stavební úřad

– do 23-ti týdnů od podpisu smlouvy o dílo – předpoklad do 2. 5. 2023.

4.3 Provedení a předání díla objednateli - kompletní DPS

– do 10 týdnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činnosti na zhotovení DPS – předpoklad do 13. 7. 2023

#### V. Cena:

5.1. Cena stanovena jako smluvní ve výši:

##### Cena dle SOD:

a) cena prací bez DPH za zhotovení DSP..... 273.000,- Kč

b) cena prací bez DPH za zhotovení DPS ..... 91.000,- Kč

##### Cena dle dodatku č.1:

cena víceprací bez DPH ..... 83.000,- Kč

---

Celková cena prací bez DPH ..... 447.000,- Kč

DPH (21%) ..... 93.870,- Kč

**Celková cena vč. DPH ..... 540.870,- Kč**

**Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.**

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 15. 3. 2023 číslo usnesení 145/2023.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

V Česticích dne 17.3.2023

V Rychnově nad Kněžnou dne 17.3.2023

Zhotovitel:

Objednatel:

.....  
Ing. Radek Myšák  
jednatel

.....  
Ing. Jan Skořepa  
starosta města