



TSKRP0075PQ8

DODATEK č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/94

číslo smlouvy zhotovitele: 36/2016

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl.m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí odd. přípravy a realizace oprav
Jan Kittrich, TDI

2. Zhotovitel: **AUTOTRAK, spol. s r.o.**

Pod Petřinami 21/7, 162 00 Praha 6

IČ: 45306028

DIČ: CZ45306028

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. ú.: 192341597 / 0300

zastoupena: Richardem Vojířem, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Richard Vojíř, jednatel
- ve věcech technických: Martin Tuma, jednatel

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Habrová – chod. program, Praha 3, č. akce 900070**“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna konstrukce chodníku z litého asfaltu na asfaltobeton.

II. Změna čl. II. Smlouvy (Předmět smlouvy)

Předmět díla uvedený v původním znění článku II. odst. 1 Smlouvy se upravuje takto:

Konstrukce stávajícího chodníku bude vybourána v tl.280mm, následně bude provedena výšková úprava obrubníku a položeny nové konstrukční vrstvy s krytem z asfaltobetonu.

III. Změna čl. IV. (Cena díla)

Cena díla uvedená v původním znění článku IV. odst. 2 Smlouvy se upravuje takto (podrobně viz. Přílohy č. 1 – č. 3 Dodatku):

Cena dle základní smlouvy bez DPH	938 177,00 Kč
DPH 21% dle základní smlouvy	197 017,17 Kč
Cena celkem dle základní smlouvy	1 135 194,17 Kč
Cena za méně práce bez DPH	269 335,95 Kč
DPH 21% za méně práce	56 560,55 Kč
Cena celkem za méně práce	325 896,50 Kč
Cena za více práce bez DPH	232 008,22 Kč
DPH 21% za více práce	48 721,73 Kč
Cena za více práce celkem	280 729,95 Kč
Cena celkem za skutečně provedené práce bez DPH	900 849,27 Kč
DPH 21% za skutečně provedené práce	189 178,35 Kč
Cena celkem za skutečně provedené práce	1 090 027,62 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Technická správa komunikací hl. m. Prahy je oprávněna:
 - a. zveřejnit Smlouvu včetně všech Dodatků a příloh na svých webových stránkách,
 - b. zveřejnit obraz Smlouvy a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel je se

zveřejněním Dodatku srozuměn. Zveřejnění Dodatku a metadat v registru smluv zajistí
Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.
5. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
6. Součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
 - a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - b) Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněpráce
 - c) Příloha č. 3 – Položkový rozpočet vícepráce
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne - 4. 10. 2016

objednatel




.....

izace

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
17

zhotovitel



.....

Richard Vojtěch
jednatel společnosti



AUTOTRAK, spol. s r.o.
Pod Pátránami 2177
162 00 Praha 6
tel: 222 351 009
fax: 220 611 053
IČO: 45 30 60 28