

Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. MUBO06332684
NA PROVEDENÍ PRACÍ NA STAVBĚ
Červená kolonie na ul. Okružní v Bohumíně – 1. část zakázky

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Ing. arch. Jan Hock, referent odboru rozvoje a investic

00297569

CZ 00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s., Bohumín

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

MORYS s. r. o.

Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

Ing. Pavel Mrhač, jednatel

Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel, na základě plné moci

Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel

42864771

CZ42864771

Komerční banka, a.s.

107-3674100247/0100

tento dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo č. MUBO06332684 (dále jen „smlouva“) ze dne 15. 1. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 5. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 23. 8. 2021, Dodatku č. 3 ze dne 8. 11. 2021, Dodatku č. 4 ze dne 16. 2. 2022, Dodatku č. 5 ze dne 11. 4. 2022, Dodatku č. 6 ze dne 14. 6. 2022, Dodatku č. 7 ze dne 24. 10. 2022 a Dodatku č. 8 ze dne 11. 1. 2023. Smluvní strany po vzájemné dohodě, deklarují svoji vůli tímto dodatkem č. 9 nově upravit ta smluvní ujednání, která vyplývají zejména z nově sjednaného předmětu díla a změny ceny díla.

I. Předmět Dodatku

Tímto dodatkem č. 9 se mění níže uvedené články předmětné smlouvy:

Za prvé:

Smluvní strany se s odkazem na článek II. odst. 2.4. smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla spočívající v nezbytných vícepracích a méněpracích podrobně specifikovaných ve změnových listech č. 72, č. 73 a č. 77.

Za druhé:

Článek IV. Cenové ujednání a platební podmínky, odst. 4.1.

S ohledem na změnu díla v rozsahu specifikovaném ve změnových listech č. 72, č. 73 a č. 77 se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. Cena víceprací činí 121 570,88 Kč a cena méněprací činí 10 165,68 Kč.

Cena dle zákl. smlouvy vč. Dodatku č. 1 až č. 8:	72 847 552,86 Kč bez DPH
<u>Cena dodatku č. 9</u>	<u>111 405,20 Kč bez DPH</u>
Cena celkem bez DPH	72 958 958,06 Kč bez DPH

Celková cena díla dle základní smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 činí 72 958 958,06 Kč bez DPH

(slovy: sedmdesátdvamilionůdevětsetpadesátosmtisícdevětsetpadesátosm 06/100 korun českých bez DPH).

II. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti dodatek č. 9 nabývá zveřejněním v registru smluv.
2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8, tímto dodatkem č. 9 nedotčené, zůstávají i nadále beze změny a nemění se.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 9 přečetly, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, plně mu rozumí a na důkaz toho níže připojují podpisy oprávněných osob.

V Bohumíně

V Ostravě

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města

za zhotovitele:
Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel
na základě plné moci