

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0406/22

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na akci

SILNICE III/49714: UHERSKÝ BROD, HORNÍ VALY

Článek I. Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxx
E-mail: xxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

Ing. Radek Jaroš

Sídlo: Lípa 347, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Zápis v obchodním rejstříku: č. j. MMZL 174892/2014
IČ: 72318473
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 3. 10. 2022 uzavřely „Smlouvu č. SML/0406/22 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“ (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy byla na jednání dohodnuta změna rozsahu závazku ze smlouvy o dílo, došlo ke změně ceny za splnění závazku ze smlouvy o dílo a potřebě prodloužení termínu pro dokončení závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace).
- 2.3 Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:
 - a) změny rozsahu závazku dle smlouvy o dílo,
 - b) změny ceny za splnění závazku ze smlouvy o dílo,
 - c) změny termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy o dílo a termínu splnění výkonu inženýrské činnosti.

Důvodem změny rozsahu je přeložka sloupů VO u pilotové stěny a prodloužení stavební úpravy silnice Na Plovárně a s tím spojený větší rozsah zaměření skutečného stavu. V návaznosti na změnu rozsahu závazku ze smlouvy o dílo se mění cena za splnění závazku ze smlouvy o dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 358 000,- Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 45 000,- Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 403 000,- Kč bez DPH.

Důvodem změny termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčích částí závazku z příkazní smlouvy je změna rozsahu závazku ze smlouvy o dílo popsaná v předchozím odstavci.

Článek III. Změny Smlouvy

3.1 **Článek II. „Zhotovení projektové dokumentace“, odst. 2.3, písm. b),**

se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

- b) *Po vybudování pilotové stěny bude v jejím místě provedena kompletní výměna konstrukce vozovky vč. sanace zemní pláň přilehlé poloviny vozovky. V celém úseku bude provedena obnova krytových vrstev vozovky – Varianta 1 (frézování 90 mm, ACP 16+ tl. 50 mm, ACO 11+ tl. 50 mm) čímž dojde k navýšení povrchu o 10 mm. Dále dojde k provedení přeložky veřejného osvětlení v místě opěrné zdi, stavební úpravě MK U Plovárny a stavební úpravě křižovatky ulic Moravská a Antonína Hrubého.*

c) **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.2 - 4.3,**

se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

- a. *Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 30.3.2024*
- b. *Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 30.3.2024*

d) **Článek V. „Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky“, odst. 5.1, písm. a),**

se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

5.1 *Smluvní strany se dohodly na ceně Plnění Zhotovitele v následující výši a členění:*

a) **Cena Díla** (dále jen „Cena Díla“):

Cena bez DPH 403 000,-- Kč

DPH 21 % 84 630,-- Kč

Cena celkem vč. DPH 487 630,-- Kč

(slovy čtyřistaosmdesátsedmtisícšestsetřicet korun českých)

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne: 21.03.2023

V Želechovicích nad Dřevnicí dne: 30.03.2023

.....

.....