

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

- A) **Objednatel: Statutární město Plzeň**, nám. Republiky 1, PSČ 301 00, Plzeň  
Městský obvod Plzeň 2-Slovany se sídlem Plzeň, Koterovská 83, 307 53 Plzeň  
Zastoupené: Ing. Lumírem Aschenbrennerem,  
Starostou MO Plzeň 2-Slovany  
IČ: 00075370, DIČ CZ00075370  
Bankovní spojení: KB Plzeň město, č. účtu .....
- B) **Mystic constructions spol. s r.o.**  
Sídlo: Římská 678/26, 120 00 Praha  
IČ: 26177358  
DIČ: CZ26177358  
Bankovní spojení: ČSOB, .....  
Statutární zástupce: Radomír Teichman

tento

## **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2016/005767 o provedení stavby „Betonový skateboardový bazén Plzeň – Škoda sport park“**

**Z důvodu nutnosti provedení dalších prací, jež nebylo možno předem očekávat a které jsou potřebné k dokončení předmětného díla, se obě strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo, která se mění a doplňuje v následujících článcích:**

### *IV. Cena díla*

- A. Cena díla činí: 2.575.534 Kč bez DPH, **3.116.396,14 Kč vč. DPH**  
slovy: třímilionyjednošestnácttisíctřístadevadesátšes korun vč. DPH

### *XII. Závěrečná ujednání*

- G. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo se uzavírá na základě usnesení RMO Plzeň 2 – Slovany č. 63/2017ze dne 17.5.2017.
- H. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- I. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- J. Tento dodatek vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- K. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek smlouvy byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle a nikoliv v tísni.
- L. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- příloha č. 4 – změnový list č. 1

V Plzni dne \_\_\_\_\_

V Plzni dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Ing. Lumír Aschenbrenner**  
starosta MO Plzeň 2 - Slovany

za objednatele

\_\_\_\_\_  
**Radomír Teichman**  
Mystic constructions spol. s r.o.

za zhotovitele