

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2022/581 Drábské světničky; zpřístupnění****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

I [redacted], na základě pověření

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: + [redacted], e-mail: [redacted]bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

AZ Consult, spol. s r.o.

se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430

DIČ: CZ44567430

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

zastoupená: **Ing. Martina Štrosová, jednatelka**

ve věcech technických jedná: I [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 454328/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo **Drábské světničky; zpřístupnění, č. S946/2022/581**. (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Z důvodu nutného opakovaného projednání návrhu s dotčenými orgány a následných úprav prodlužujeme termín dokončení předmětu smlouvy do 30.8.2023.

Z důvodu rozšíření původního zadání o další schodiště, vznikly vícepráce:

Původní cena o dílo:	298 000,- bez DPH
<u>Vícepráce:</u>	<u>20 000,- bez DPH</u>
Nová cena:	318 000,- bez DPH

II.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list
 - Příloha č. 2 – Žádost o dodatek

V *Liberci*, dne *28.3.2023*

V *Ústí nad Labem*, dne *21.3.2023*


Za objednatele:



Ing. Jaroslav Čacký







Ing. Martina Štrosová

jednatelka

AZ Consult, spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 10.3.2023		
Název zakázky: Drábské světničky; zpřístupnění				
Zhotovitel: AZ Consult, spol. s r.o., IČ 44567430				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.		IČ 42196451		
Název akce (majetku): oprava ---		Číslo objektů: ---	Stavební díly: ---	
Popis změny: Prodloužení termínu pro odevzdání PD a navýšení ceny díla				
Zdůvodnění změn: Prodloužení termínu je z důvodu nutného opakovaného projednání návrhu s dotčenými orgány a následných úprav. Navýšení ceny díla je z důvodu rozšíření původního zadání o další schodiště.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	Bilance: +20.000,-Kč
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 20.000,- N: 0,-	
	Konečná celková cena akce po změně (bez autorského dozoru)		318.000,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně (bez autorského dozoru)		318.000,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti	Datum: 13.3.2023	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:	Jan Ježek	Datum:	Podpis:	
Přílohy: žádost o dodatek SoD				

VÁŠ DOPIS ZN.: -22/194

ZE DNE: -

NAŠE ZN.: O//19/D

Bez.č.

VYŘIZUJE:

TEL:

FAX:

E-MAIL:

DATUM:

1.3.2023

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19
Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové

LCR1351919

**Věc: požadavek na dodatek ke smlouvě č. S946/2022/581
k zakázce „ Drábské světničky – zpřístupnění“**

Vážení,

žádáme Vás o dodatek ke smlouvě o dílo č. S946/2022/581.

1. Prodloužení vypracování projektové dokumentace do 30.5. 2023 a stavební povolení do 30.8.2023.

Důvod: vleklá projednání ohledně rozsahu prací a způsobu provedení. Nezbytné další jednání na CHKO Český Ráj a následné zahájení prací při zpracování dokumentace.

2. Navýšení ceny za rozšíření zakázky u položek 1 a 2.

Důvod: v rámci projednání vyvstal požadavek na doplnění schodiště mimo původní zadání.

Cena za položku 1 + 12 000,- Kč bez DPH

Cena za položku 2 + 8 000,- Kč bez DPH

Děkuji s pozdravem

