

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Brno,
Městská část Brno – Maloměřice a Obřany se sídlem Selská 66, 615 00 Brno
Zastoupený: Ing. Ludmilou Kutálkovou, starostkou Městské části Brno – Maloměřice a Obřany
Pověřen podpisem této smlouvy: Ing. Ludmila Kutálková,
starostka Městské části Brno – Maloměřice a Obřany

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-0020824621/0100

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Ludmila Kutálková, starostka Městské části Brno --
Maloměřice a Obřany

Ve věcech technických oprávněn jednat:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Ing. Jiří Bajer
sídlem Heinrichova 219/34, 602 00 Brno
provozovna Venhudova 998/25, 613 00 Brno (korespondenční adresa)
IČ: 13372319
DIČ: CZ480326401
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 434349621/100
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jiří Bajer

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

Živnostenský list vydaný Živnostenským úřadem města Brna dne 14.6.2005, č.ev.: 370200-47212-01
č.j.: 5454/05.

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 1. Smlouvy o provedení projektové dokumentace a inženýrské činnosti na stavbu „Zpevněné plochy Zimní“ (dále jen „dílo“) ze dne 9.9.2020 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 4

II. Termín plnění

1. V návaznosti na usnesení 7.RMČ konané dne 25.1.2023, bod 15 a předchozího doporučení

komise investic, rozvoje obce a dopravy se dle požadavku objednatele ukončují s okamžitou platností práce na projektu „Zpevněné plochy Zimní“ z důvodu nově získaných informací k záměru developera – Čtvrť Pod Hády, III. etapa.

III. Rozsah díla ve stupni rozpracovanosti

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli ke dni podpisu tohoto dodatku předat projektovou dokumentaci pro společné povolení v rozsahu dle přílohy č. 8 vyhl. 499/2006 Sb. s přihlédnutím k rozpracovanosti ke dni podpisu tohoto dodatku v rozsahu 1 paré + CD.

2. Objednatel nepožaduje vyřízení a předání k datu ukončení činnosti chybějících vyjádření, stanovisek či částí projektové dokumentace (včetně zapracování požadavků vyplývajících z těchto stanovisek, na které zhotovitel upozornil, v tomto rozsahu:

- Policie ČR (podmíněno doložením výjimky)
- BVK (nesouhlasné stanovisko po předchozím kladném stanovisku ke studii)
- MMB OŽP - Referát ochrany přírody a krajiny (podmíněno doplněním žádosti o specifikaci kácených dřevin)
- MMB OI (podmíněno souhlasným stanoviskem BVK)
- ÚMČ Brno Maloměřice a Obrány UID

3. Objednatel nepožaduje projekčně řešit přeložku optického kabelu QUANTCOM.

IV. Cena díla

1. Cena díla se upravuje takto:

Popis	Cena bez DPH v Kč	21 % DPH v Kč	Cena včetně DPH v Kč
Cena dle SOD	195 000,00	40 950,00	235 950,00
Náklady na rozpracovanost vyčíslené tímto dodatkem	175 000,00	36 750,00	211 750,00
Nová cena díla	175 000,00	36 750,00	211 750,00

2. Zhotovitel společně s projektovou dokumentací dle čl. III tohoto dodatku předá fakturu.

3. Ostatní smluvní ustanovení týkající se platebních podmínek zůstávají beze změny.

V. Licence

Zhotovitel současně uděluje objednateli souhlas s dalším budoucím využitím rozpracované dokumentace „Zpevněné plochy Zimní“ např. pro potřeby dokončení díla i u jiného subjektu, tj. poskytuje výhradní licenci k užití díla (vcelku i po částech) jakož i k užití veškerých výsledků činnosti zhotovitele předaných objednateli v rámci dosavadního smluvního plnění zhotovitele podle Smlouvy.

VI.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č.4, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 3 (třech) originálech, z nichž 2 obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel


3. Tento Dodatek č.4 je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou, účinnosti nabývá dnem vyvěšení v registru smluv, což zajistí objednatel.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že ke dni ukončení smlouvy budou vyrovnány všechny oboustranné závazky a pohledávky, předány veškeré písemnosti a důležité dokumenty dle čl. III tohoto dodatku.

5. Dodatek č. 4 smlouvy o dílo byl schválena v 10. RMČ konané dne 8.3.2023 bod 3.

V Brně dne 30.3.2023

Za Objednatele:



Ing. Ludmila Kutálková
starostka Městské části
Maloměřice a Obrány

V Brně dne 30.3.2023

Za Zhotovitele:



Ing. Jiří Bajer
osoba zhotovitele
oprávněná k podpisu smlouvy

