

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. 001/23/DILO/4-MAJ ze dne 17.1.2023**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také i jen „Dodatek č. 1“)

Objednatel:

Městská část Praha 4

Se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

IČO: 00063584

DIČ: CZ00063584

zastoupená na základě příkazní smlouvy uzavřené dne 21.12.2017 správcem nemovitostí společnosti:

4 – Majetková a.s.

Sídlo: Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 28477456

DIČ: CZ28477456

bankovní spojení:

zastoupená: Ing. Radek Svoboda, předseda představenstva, Mgr. Martin Benkovič, člen představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze v oddíle B, vložce 14768

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:

STAV Project Praha s.r.o.

Sídlo: Desenská 623/37, 190 00 Praha 9 – Střížkov

IČO: 07053886

DIČ: CZ07053886

bankovní spojení:

zastoupená: David Spanihel, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze v oddíle C, vložce 293822

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.

Základní ustanovení

1) Smluvní strany uzavřely dne 17.1.2023 Smlouvu o dílo č. 001/23/DILO/4-MAJ, jejímž předmětem je provedení zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava služebního bytu v MŠ Přímětická 1247/7“ (dále jen „Smlouva“). Staveniště (místo plnění) bylo předáno zhotoviteli dne 25.1.2023.

2) Tento Dodatek č. 1 se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést některé vícepráce a neprovádět některé méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1) tohoto článku, které objednatel ani zhotovitel nemohl před realizací zakázky předem předvídat.

II. Předmět dodatku

1) Článek II. Smlouvy – Předmět díla se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

2) Cena za dílo dle čl. V. odst. 5.1. Smlouvy činí:
1 270 238,65 Kč bez DPH
190 535,80 Kč (15% DPH)
1 460 774,45 Kč vč. DPH

Celková cena sjednaných víceprací činí: 105 618,51 Kč bez DPH

Celková cena sjednaných méněprací činí: 93 324,00 Kč bez DPH

III. Změny Smlouvy

1) V článku V. odst. 5.1. Smlouvy se ruší text odst. 5.1 a nahrazuje se tímto zněním:

„Cena díla činí: 1 282 533,16 Kč bez DPH
192 379,97 Kč (15 % DPH)
1 474 913,13 Kč vč. DPH“

IV. Závěrečná ustanovení

1) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv MVČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí objednatel.

2) Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

4) Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací

V Praze dne: 3.1.-03- 2023

V P... 03-04- 2023

Za objednatele:

Ing. Raedek Svoboda
předseda představenstva

Mgr. Martin Benkovič
člen představenstva

