

Dodatek č. 7 ke
Smlouvě o dílo č. 2015/013V032003501/DC-S,
na zhotovení stavby
„ÚP ČR – Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“

uzavřená dne 19. 6. 2015 (dále též jen „SoD“)

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Smluvní strany I.

Objednatel

Název: Česká republika - Úřad práce České republiky
se sídlem Dobrovského 1278/25,
170 00 PRAHA 7

Jednající: PhDr. Kateřina Sadílková, MBA, generální ředitelka ÚP ČR
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem krajské pobočky v Ústí nad
Labem dle platného podpisového řádu

Doručovací adresa: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 1609/18
400 21 Ústí nad Labem

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 37822411/0710
IČ: 724 96 991
DIČ: není plátce DPH
Telefon/Fax: 950 171 411/950 171 496
E-mail: podatelna@ul.mpsv.cz
ID datové schránky: 6sbzpx5

Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:
smluvních: Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky
technických: Lidmila Komlóová, vedoucí oddělení majetku a investic
technických: Jan Příbyl, oddělení majetku a investic

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo: xx
Doručovací adresa: xx
Zastoupený: Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu Pozemní stavby ZÁPAD se sídlem:
xx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Telefon/Fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
smluvních: Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu
technických: Bc. Miroslav Moj

Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Jméno, příjmení, titl.: Jaroslav Kroc

Telefon/Fax/E-mail 377 669 931/377 669 932/ zps-zapad@swietelsky.cz
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany zamýšlejí provést dodatečné stavební práce (vícepráce) v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 273 odst. 6 téhož zákona. Za tímto účelem uzavírají na základě vzájemné shody v souladu s čl. 17.3 SoD tento **dodatek č. 7 k SoD** (dále jen „dodatek“) v následujícím znění:

II.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem mění následující články SoD takto:

1. Změna předmětu díla – čl. II. odst. 2.1 a čl. III. odst. 3.1 SoD

V návaznosti na čl. V. a odst. 5.4. SoD se předmět díla týkající se stavebních prací, vymezený čl. II. Odst. 2.1 a čl. III. Odst. 3.1 SoD, mění o dodatečné stavební práce resp. méně práce specifikované ve změnových listech ZL č. 37, 38, 39 a 40. Souhrnné změnové listy s obsahem jednotlivých dodatečných prací resp. méně prací tvoří **přílohu** tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí SoD. Rozsah dodatečných stavebních prací resp. méně prací je oceněn v Rekapitulaci VP a MP resp. v ZL 37, 38, 39 a 40, soupisu prací a dodávek, které jsou přiloženy k jednotlivým změnovým listům.

2. Změna ceny díla vzhledem ke změně rozsahu veřejné zakázky – čl. V. odst. 5.1 SoD:

Na základě požadavků objednatele došlo úpravě rozsahu veřejné zakázky. Jedná se o navýšení rozsahu díla o následující plnění – viz Příloha č. 1.

Cena dodatku bez DPH: **3.361.499,46 Kč**

Celková cena díla se tímto dodatkem mění z **80.757.894,34 Kč** na **84.119.393,80 Kč** bez DPH což činí **101.784.466,50 Kč** vč. DPH.

Čl. V, odst. 5.1. SoD nově zní:

Celková cena díla dle předmětu této SoD včetně jejich dodatků je stanovena ve výši **84.119.393,80 Kč** bez DPH, což činí **101.784.466,50 Kč** vč. DPH

Cena díla bez DPH	DPH	Cena díla vč. DPH
84.119.393,80 Kč	17.665.072,70 Kč	101.784.466,50 Kč

Slovy: osmdesátčtyřimiliónůstodevatenácttisíctřistadevadesáttřikorunčeskýchaosmdesáthaléřů bez DPH

3. Změna doby plnění – čl. IV. odst. 4.1

Lhůta pro dokončení stavebních prací se dodatkem č. 6 ze dne 11. 1. 2017 změnila z 18. 1. 2017 na **2. 5. 2017**. Smluvní strany předem uvedenou lhůtu pro dokončení stavebních prací a nahrazují ji lhůtou 15 týdnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

3. věta čl. IV. odst. 4.1 SoD nově zní:

Lhůta pro dokončení stavebních prací je prodloužena o 15 týdnů od podpisu tohoto dodatku tj, na 2017.

4. Změna platebních podmínek – čl. VI. odst. 6.11

Čl. VI. odst. 6.11. SoD nově zní:

Objednatel uhradí jednotlivé měsíční faktury až do vyčerpání celkové částky odpovídající 97% ceny díla vč. DPH. Zbývající částku, tj. 3% ceny díla vč. DPH, uhradí objednatel na základě konečné faktury, která může být vystavena až po vydání kolaudačního souhlasu.

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo č 2015/013V032003901/DC-S, která nejsou dodatkem č. 7 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 5.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 - Změnové listy 37, 38, 39 a 40 vč. oceněného soupisu dodávek, prací a služeb a příloha č. 2 – aktualizovaný časový harmonogram.
- 5.3. Tento dodatek č. 7 vstupuje v účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.4. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 5.5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 7 SoD před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne:

V Plzni dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. et Mgr. Radim Gabriel
ředitel
Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Ústí nad Labem

.....
Ing. Petr Šolc
vedoucí odštěpného závodu