

**DODATEK Č. 3/2023**

**k Prováděcí smlouvě č. objednatele 03PT-004719, č. konzultanta 2021/0663 ze dne 30.7.2021,  
ve znění Dodatku č. 1/2022 ze dne 28.1.2022 a Dodatku č.2/2022 ze dne 29.9.2022**

**„D1 0137 Přerov – Lipník n. B., TDI 2021“**

**Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 65993390  
DIČ: CZ65993390

710

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

**Konzultant: Společnost HBH / SATRA / GEOtest / SONDEO**

zastoupená vedoucím společníkem **HBH Projekt, spol. s r.o.**  
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČ: 44961944  
DIČ: CZ44961944

zapsaný v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

Ostatní společníci:

**SATRA, spol. s r.o.**

se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9

IČ: 18584209  
DIČ: CZ18584209

Zapsaný v OR: u MS v Praze, oddíl C, vložka 3014

**GEOtest, a.s.**

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

IC: 46344942  
DIČ: CZ46344942

Zapsaný v OR: KS v Brně, oddíl B, vložka 699

**SONDEO s.r.o.**

se sídlem: Gajdošova 3255/102, 615 00 Brno Židenice

IČ: 02870819  
DIČ: CZ02870819

Zapsaný v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 82787

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé

(objednatel a konzultant dále též společně jen „**Smluvní strany**“ či každý zvlášť jako „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Dne 30. 7. 2021 uzavřeli objednatel a konzultant Prováděcí smlouvu, č. smlouvy objednatele: 03PT-004719, č. smlouvy konzultanta: 2021/0663 (dále jen „Smlouva“), na realizaci veřejné zakázky „D1 0137 Přerov – Lipník n. B., TDI 2021“. Dne 28.1.2022 uzavřeli Smluvní strany Dodatek č. 1/2022, kterým se prodloužil termín pro dokončení prací o 10 měsíců. Dne 29.9.2022 uzavřeli Smluvní strany Dodatek č.2/2022, kterým se navýšila Cena za poskytované služby o 743 900,- Kč bez DPH a prodloužila Doba plnění o 3 měsíce.

1.2 Předmětem dodatku je změna spočívající v prodloužení doby plnění. Po dokončení stavby a činnosti specialistů konzultanta je třeba ještě zajistit dokončení archivace dokumentace stavby a likvidaci nepotřebných dokumentů na TDS v Přerově.

## II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3/2023

### Článek III. Doba a místo plnění

Smluvní strany sjednaly dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: 07/2021

Předpokládaný termín dokončení prací: 3/2023

Nové znění:

Zahájení prací: 07/2021

Předpokládaný termín dokončení prací: do 4/2023 nebo do vyčerpání celkové Ceny za poskytování služeb podle toho, co nastane dříve

## III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1 Ostatní práva a závazky, vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny.

3.2 Dodatek č. 3/2023 je nedílnou součástí Smlouvy č. objednatele 03PT-004719, č. konzultanta 2021/0663 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 3/2023 ke Smlouvě a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.

3.3 Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č.3/2023 připojují Smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zák. č. 297/2016 Sb., O službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:

Za konzultanta:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.03.23  
14:41:49 +01'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 30.03.2023 14:55:37 +02:00