



S/0287/2021/IO/7

Název veřejné zakázky: *Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice*
Číslo veřejné zakázky: P21V00000027

Ministerstvo životního prostředí

STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKYTento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

Dodatek č. 7 smlouvy o dílo č. S/0287/2021/IO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: dehnerova.katerina@frydekmstek.cz

Ing. Božena Lusková - technik investičního odboru

tel: 558 609 266/ 777 921 490/ email: luskova.bozena@frydekmstek.cz

Ing. Pavel Rek, technik IO

tel: 558 609 259/ email: rek.pavel@frydekmstek.cz

- **dále jen objednatel**

a

LB 2000, s.r.o.

se sídlem U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

zastoupena Ing. Tomášem Svetkem, jednatelem

IČ: 64618081

DIČ: CZ64618081

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 14167

bankovní spojení/číslo účtu: Česká spořitelna, a.s., 944562/0800

ID datové schránky: veihwuy

Kontaktní osoba ve věcech technických:



- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. S/0287/2021/IO ze dne 22.06.2021 k veřejné zakázce „**Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0287/2021/IO ze dne 22.06.2021 k veřejné zakázce „Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice“.

1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

1.1.1. **Změna zařídění neprováděných prací dle změnového listu č. 9** v režimu přípustnosti změn podle § 222 ZZVZ **do režimu nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ***, a to v rozsahu celého změnového listu č. 9, když tyto neprováděné práce představují nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, tedy změnu de minimis, neboť finanční rozsah této změny ve výši 561 858,30 Kč bez DPH činí 4,7% oproti sjednané ceně díla a nepřesahuje 15% původní ceny díla.

**Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.*

1.1.2. **Změnový list č. 10 – Dodatečné a neprováděné práce – narovnání**

Předmět plnění se upravuje o dodatečné a neprováděné stavební práce pro narovnání zjištěných administrativních chyb a měřených rozdílů skutečně provedených prací.

Podrobný popis úprav je uveden ve změnovém listu č. 10 viz příloha č. 1 dodatku.

Objednatel konstatuje, že tyto změny smlouvy naplňují režim přípustné změny de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ*, a to v rozsahu změnového listu č. 10, které nemusí zadavatel zdůvodňovat, když jejich hodnota činí 0,66%, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15% původní sjednané ceny díla.

**Dle § 222 odst. 4 písm. a, b) ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.*

1.2 Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 7 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Cena sjednaná v SoD pro část 1	11 107 787,75	2 332 635,43	13 440 423,18
Cena sjednaná v SoD pro část 2	849 604,86	178 417,02	1 028 021,88
Cena sjednaná v SoD celkem	11 957 392,61	2 511 052,45	14 468 445,06
Cena díla dle Dodatku č. 1 pro část 1	9 879 561,15	2 074 707,84	11 954 268,99
Cena díla dle Dodatku č. 1 pro část 2	886 170,63	186 095,83	1 072 266,46
Cena díla dle Dodatku č. 1 celkem	10 765 731,78	2 260 803,67	13 026 535,45

Cena díla dle Dodatku č. 2 pro část 1	9 879.561,15	2 074 707,84	11 954 268,99
Cena díla dle Dodatku č. 2 pro část 2	886 170,63	186 095,83	1 072 266,46
Cena díla dle Dodatku č. 2 celkem	10 765 731,78	2 260 803,67	13 026 535,45
Cena díla dle Dodatku č. 3 pro část 1	9 896 912,26	2 078 351,58	11 975 263,84
Cena díla dle Dodatku č. 3 pro část 2	886 170,63	186 095,83	1 072 266,46
Cena díla dle Dodatku č. 3 celkem	10 783 082,89	2 264 447,41	13 047 530,30
Cena díla dle Dodatku č. 4 pro část 1	10 546 301,79	2 214 723,38	12 761 025,17
Cena díla dle Dodatku č. 4 pro část 2	904 308,46	189 904,77	1 094 213,23
Cena díla dle Dodatku č. 4 celkem	11 450 610,25	2 404 628,15	13 855 238,40
Cena díla dle Dodatku č. 5 pro část 1	11 221 354,63	2 356 484,48	13 577 839,11
Cena díla dle Dodatku č. 5 pro část 2	973 277,50	204 388,27	1 177 665,77
Cena díla dle dodatku č. 5 celkem	12 194 632,13	2 560 872,75	14 755 504,88
Cena díla dle Dodatku č. 6 pro část 1	10 692 344,38	2 245 392,33	12 937 736,71
Cena díla dle Dodatku č. 6 pro část 2	940 429,45	197 490,18	1 137 919,63
Cena díla dle dodatku č. 6 celkem	11 632 773,83	2 442 882,51	14 075 656,34
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 7 pro část 1	39 478,10	8 290,40	47 768,50
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 7 pro část 1	-39 478,10	-8 290,40	-47 768,50
Cena díla dle Dodatku č. 7 pro část 1	10 692 344,38	2 245 392,33	12 937 736,71
Cena díla dle Dodatku č. 7 pro část 2	940 429,45	197 490,18	1 137 919,63
Cena díla dle dodatku č. 7 celkem	11 632 773,83	2 442 882,51	14 075 656,34

1.3 Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy dle tohoto dodatku naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to dle § 222 odst. 4 ZZVZ, v rozsahu změnových listů č. 9 a 10, kdy tyto změny v součtu všech změn činí 5,36% z celkové ceny díla dle smlouvy a nepřekračují 15% původní hodnoty závazku, tj. původní ceny díla.

Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací od počátku stavby dochází ke snížení ceny díla oproti ceně sjednané ve smlouvě o -324 618,78 Kč bez DPH, což činí - 2,71 % původní sjednané ceny díla.

Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 2 dodatku.

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz
5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 10. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 14.3.2023.

Přílohy dodatku smlouvy:

příloha č. 1 – Změnový list č. 9 a 10

příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Petr Korč
primátor

Ing. Tomáš Svetko
jednatel společnosti LB 2000 s.r.o.