

ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Stavba:	Splašková kanalizace Lískovec-odkanalizování místní části Gajerovice - 1. část			
Objednatel:	statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek			
Číslo SoD:	S/0287/2021/IO			
Předkladatel (Zhotovitel):	LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc			
Odesláno/předáno	poštou	emailem	osobně	Datum:
		X		
Přílohy / poč. stran	Soupis prací - Dodatečné a neprováděné práce - narovnání			

1) Popis a zdůvodnění změny:

Zdůvodnění a technický popis změny:

Předmětem změnového listu je narovnání zjištěných drobných rozdílů mezi skutečně provedenými délkami kanalizačních stok a veřejných částí kanalizačních přípojek (z geodetického zaměření) a dosud vyúčtovaným množstvím prací stavebních prací a dodávek fakturami zhotovitele. Rozdíly byly zjištěny v rámci přípravy podkladů k žádosti kolaudaci kanalizace. Jedná se o připočty dodatečných prací a odpočty neprováděných prací, které vycházejí z měřených rozdílů a zjištěných administrativních chyb v průběhu stavby při tvorbě některých předcházejících změnových listů a dodatků SoD. Podrobný výčet stavebních prací viz soupisy dodatečných a neprováděných prací v příloze.

Zatřídění změny:

Dle § 222 ZZVZ naplňuje výše popsaná změna ceny režim přípustné změny dle odstavce 4, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

2) Vyjádření TDS:

S navrhovanou změnou souhlasím.

3) Vyjádření projektanta/autorského dozoru:

S navrhovanou změnou souhlasím.

4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:**5) Náklady (ceny bez DPH):**

+ vícepráce	39 478,10
- neprováděné práce	-39 478,10
= rozdíl	0,00

6) Vliv na termín výstavby

Změna nemá vliv na termín výstavby.

7) Předkladatel (zhotovitel):	TDS	AD	Objednatel
Ing. Tomáš Svetko			Ing. Božena Lusková
Datum:			
Podpis:			