










MURSP00FBE82

**DODATEK č. 3****ke Smlouvě o dílo číslo zhotovitele 2219 ze dne 28.07.2022  
(dále jen „Smlouva o dílo“)**podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami:

**Objednatel:** Město Rosice  
Sídlo: Palackého nám. 13, 665 01 Rosice  
Zastoupené: Mgr. Andreou Trojanovou, starostkou města  
IČ: 00282481  
DIČ: CZ00282481  
Bankovní spojení:   
číslo účtu:   
(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Moravská stavební unie – MSU s.r.o.  
Sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno  
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10632  
IČ: 48529303  
DIČ: CZ48529303  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Tel, fax:   
E-mail:   
Jednající:   
(dále jen „Zhotovitel“)

**I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3, kterým se mění dosavadní znění Smlouvy o dílo, a to následovně:

**Článek VI. lhůty zhotovení díla**Zhotovitel se zavazuje **dokončit dílo do 10.4.2023****Článek VII. Cena za dílo**

Původní cena díla, celkem bez DPH dle SoD 2219 (ze dne 28.07.2022)	15 422 065,00 Kč
Dodatek č. 1 a 2 – navýšení o (bez DPH)	1 252 352,36 Kč
Dodatek č. 3 – navýšení o (bez DPH)	890 716,45 Kč
<b>Nová cena díla, celkem bez DPH</b>	<b>17 565 133,81 Kč</b>

**Objednatel při procesu změn díla a změn hodnoty díla vždy postupoval v souladu s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.**

#### **Článek XI. Předání a převzetí staveniště, předání a převzetí díla**

Objednatel převezme ke dni předání dílo v rozsahu, který umožňuje dále provádět další práce na díle v další etapě (výměna oken, zateplení, rekuperace), a bude eliminováno poškození díla, např. poškození finálních podlah, podhledů tak, že tyto části budou uloženy na stavbě, ale nebudou kompletně namontovány.

Takto uskladené části budou namontovány do 30-ti dnů od výzvy objednatele. Do doby kompletní montáže se objednatel se zhotovitelem dohodl, že bude z konečné faktury zhotovitele pozastaveno zádržné ve výši 500.000 Kč bez DPH. Zádržné bude uvolněno po kompletní montáži.

Ostatní ustanovení čl. VI. a VII. smlouvy zůstávají beze změny.

#### **II. Závěrečná ustanovení**

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo.
2. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou součástí tohoto Dodatku ke Smlouvě nebo které se v souvislosti s tímto Dodatkem dozvěděli nebo dozvědí a ohledně všech skutečností obchodní, výrobní či technické povahy, splňujících náležitosti obchodního tajemství a zajistit odpovídajícím způsobem jejich utajení.
4. V případě, že by se stalo některé ustanovení tohoto Dodatku neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení Dodatku i nadále v platnosti či účinnosti.
5. Tento Dodatek lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními orgány smluvních stran, nebo jejich oprávněnými zástupci na základě zvláštní plné moci.
6. Účastníci tohoto Dodatku po jeho přečtení prohlašují, že byl uzavřen na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si Dodatek před jeho podpisem přečetli a obsahu porozuměli, což stvrzují svými podpisy.
7. Tento Dodatek byl schválen Radou města Rosice dne 6.3.2023, usnesením č. RM/2023/10/23
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
  - Přehled změnových listů
  - Změnové listy, včetně položkových rozpočtů č. 09,10,11,12,13,14,15,16

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

V Rosicích dne 10.3.2023



V Brně dne 10.3.2023

