

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2022-79

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím oddělení investic a technické
správy, odbor majetku a investic MmP

tel. 466 859 449; e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz

– technikem oddělení investic a technické

správy, odbor majetku a investic MmP

tel. 466 859 422; e-mail:

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: MIROS Pardubice a.s.

Se sídlem: Hradecká 545, 583 52 Pardubice-Polabiny

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupených ve věcech obchodních:

Zastoupený ve věcech technických: , vedoucí provozního oddělení

Odpovědný stavbyvedoucí:

Tel.:

IČO: 27523934

DIČ: CZ27523934

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 2646

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany mezi sebou dne 21.12.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2022-79 (dále jen jako „SOD“), jejímž předmětem je rekonstrukce zastávek: SO 101 Zastávka a zpevněné plochy-směr centrum a SO 101 Zastávka a zpevněné plochy-směr Trnová (dále jen DÍLO).
2. Před zahájením realizace díla bylo zjištěno, že došlo k chybnému uvedení termínu realizace díla, když ve výběrovém řízení na akci „Rekonstrukce zastávky – MHD Poděbradská (směr z centra, směr do centra)“ uvedl zadavatel v bodě termín realizace: **doba trvání stavby do 5 týdnů, pro každý stavební objekt**. Tato skutečnost, že se realizují základy dva, se v odd. I. článku II. smlouvy Termín a místo plnění nepromítla do smluvních podmínek, ve kterých zůstal chybně uveden termín dokončení kompletního DÍLA, a to do 5 týdnů, přičemž v souladu se zadávací dokumentací

měl být správně uveden termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání do 10 týdnů, neboť jde o dva zálivy, přičemž doba trvání stavby pro jeden záliv je 5 týdnů.

II.

1. Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k SOD (dále jen „dodatek č. 1“), neboť výše uvedená skutečnost má svou podstatou vliv na termín dokončení kompletního DÍLA. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení kompletního DÍLA, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:
2. Ustanovení SOD oddíl. I, čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1, vztahující se k termínu dokončení kompletního DÍLA, jež zní:

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání: do 5 týdnů ode dne předání staveniště

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání: do 10 týdnů ode dne předání staveniště

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ/VZMR/2022/79 ze dne 21.12.2022 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
5. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne 31-03-2023

za objednatele

.....

Bc. Jan Nadrchal
primátor

V Pardubicích dne - 7 -03- 2023

za zhotovitele

.....

předseda představenstva a.s.