

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: RISML/00075/2022

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), na zhotovení díla:

„Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa“

Smluvní strany

Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: Liborem Lesákem, starostou města

Zástupce pro věci smluvní:

Libor Lesák, tel.: 315 734 854, email: libor.lesak@mestokralupy.cz

Zástupci pro věci technické:

Marcela Horčíčková, tel.: 777 798 218, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz

Jan Novotný, tel.: 778 717 782, email: jan.novotny@mestokralupy.cz

Jindřich Karvánek, tel.: 778 717 783, email: jindrich.karvanek@mestokralupy.cz

Autorský dozor projektanta:

Technický dozor stavebníka po stavební stránce:

Technický dozor stavebníka po technologické stránce:

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

a

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.

se sídlem: Pražská 636, 263 01 Dobříš

IČO/DIČ: 24265021/CZ24265021

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198858

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

jednající/zastoupený: [REDACTED]

Korespondenční adresa: Pražská 636, 263 01 Dobříš

Zástupce pro věci smluvní: [REDACTED]

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Milan Ponechal, tel.: 721 223 288, email: m.ponechal@berndorf-bazeny.cz

Technik, specialista na vzduchotechniku: Ing. Petr Zahradník, tel.: 606 608 106, email: p.zahradnik@berndorf-bazeny.cz

objednatel a zhotovitel (dále též „**smluvní strany**“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku:

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 23/5/4/8, ze dne 06.03.2023 se smluvní strany dohodly, v souvislosti s čl. IV. odst. 1 smlouvy na celkovém navýšení ceny díla o 1 016 435,19 Kč bez DPH, resp. 1 229 886,58 Kč s DPH.

Původní cena díla dle SOD a dodatku č. 3:

Cena bez DPH:	37.863.673,49 Kč
DPH 21 %:	7.951.371,43 Kč
Cena včetně DPH:	45.815.044,92 Kč

Nová cena, vyplývající z rozdílu méněprací a víceprací:

Cena bez DPH:	38.880.108,68 Kč
DPH 21 %:	8.164.822,82 Kč
Cena včetně DPH:	47.044.931,50 Kč

2. Vícepráce obsažené ve ZL č. 15, 16, 28 a 30 spočívají ve výměně některých kazet podhledu nad vodní plochou, ve výměně čelních desek anemostatů VZT v podhledu, v uzavření akumulární jímký u stropu a v doplnění hlídání kalového čerpadla a blokace čerpadel. Tyto práce jsou považovány za dodatečně požadované stavební práce, tj. dodatečné stavební práce definované v souladu s ust. §222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZZ“).
3. Vícepráce a méněpráce obsažené ve ZL č. 25, 26, 27 a 29 přímo souvisí s již uzavřeným dodatkem č. 3, kterým se smluvní strany dohodly na novém termínu dokončení a předání díla. Tyto práce a méněpráce spočívají v navýšení jádrového vrtání prostupů technologie, v úpravě startovací a obrátkové stěny, v navýšení množství drenážní vrstvy pod bazénovou vložkou a navýšení množství dobetonávky pod odvodňovací kanálky, v přípočtech ploch obkladů a dlažeb obrátkové a startovací stěny. Tyto práce a méněpráce jsou považovány za změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, tj. změny definované v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZVZZ.
4. Vícepráce a méněpráce obsažené ve ZL č. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24 spočívají ve zpětném záklopu SDK v místnosti plavčíka, ve změně trasy vodovodní přípojky, v rekonstrukci revizní šachty dešťové kanalizace, v propojení požárního vodovodu, ve vyrovnání omítek a podkladních betonů v šatnách a na chodbě, v doplnění výztuže u lavice v bazénové hale, ve vyrovnání podlahy na chodbě, v zarovnání zdi po dřevěném obkladu v bazénové hale. Tyto práce a méněpráce jsou považovány za změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, tj. změny definované v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZVZZ.
5. Uvedené práce a méněpráce jsou podrobně specifikovány změnovými listy č. 15 až 30, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
6. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
7. Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje smlouvu uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel podepisuje smlouvu v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.

8. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou

[Redacted signature area]

Datum:
2023.03.31
11:02:08 +02'00'

Libor Lesák

starosta města Kralupy nad Vltavou

V Dobříši

[Redacted signature area]

Datum: 2023.03.31 09:01:22 +02'00'

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Datum: 2023.03.31
09:01:39 +02'00'

jednatel Bohemik s.r.o.