

**Soupis víceprací**

ZL č.	Název a popis	Cena	Zdůvodnění ZL
ZL_15	Výměna kazet podhledu nad vodní plochou	29 502,59 Kč	Stávající kazety podhledu byly poškozené.
ZL_16	Výměna čelních desek anemostatu VZT	50 292,00 Kč	Stávající čelní desky anemostatů byly poškozené.
ZL_17	Zpětný záklop SDK v místnosti č. 162	8 436,00 Kč	Stávající SDK příčka byla poškozená demontáží stávajících obkladů.
ZL_18	Venkovní vodovod	111 014,59 Kč	Vodovodní řád nebylo možné uzavřít. Provedena úprava trasy na žádost investora.
ZL_19	Kanalizace dešťová	138 281,21 Kč	Revizní šachta byla částečně zborcená.
ZL_20	Požární vodovod	220 052,98 Kč	Vodovodní řád nebylo možné uzavřít. Na žádost investora provedena nová propojka požárního vodovodu s vyvedením nového podzemního hydrantu.
ZL_21	Vyrovnání omítek a podkladních betonů v šatnách a chodbách	45 957,38 Kč	Potřeba vyrovnání zjištěna po demontáži stávajícího obkladu.
ZL_22	Doplnění výztuže do lavice u zdi v bazénové hale	7 075,88 Kč	Nedostatečné vyztužení.
ZL_23	Vyrovnání podlahy na chodbě	7 138,50 Kč	Potřeba vyrovnání podlahy po odkrytí.
ZL_24	Zarovnání zdi po dřevěném obkladu v bazénové hale	11 117,93 Kč	Potřeba vyrovnání a omítnutí zjištěna po demontáži stávajícího obkladu.
ZL_25	Jádrové vrtání pro šterbinový žlab	15 973,45 Kč	Nedostatečné množství vrtů ve VV.
ZL_26	Úprava startovací a obrátkové zítky, úprava otvorů pro nerezovou skříň a zárubně	61 448,83 Kč	Nevyhovující rozměry
ZL_27	Úprava sloupů, navýšení množství drtě a betonu	176 005,75 Kč	Ze sloupů se odloupavala omítka, jiná výška bazénu
ZL_28	Uzavření akumulární jímky u stropu	5 205,12 Kč	Dle požadavku TDI
ZL_29	Obklady, dlažby, odpočet - přípočet, chodba, šatny a obrátková stěna	82 442,98 Kč	Dle požadavku TDI
ZL_30	Hlídání kalového čerpadla + blokace čerpadel A6,A7	46 490,00 Kč	Nebylo v řešení M+R

**Cena celkem bez DPH****1 016 435,19 Kč**

V Dobříši dne 5. 12. 2022

