



TSKRP0076610

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

„MČ Praha 2, chodníkový program 2010 – 2016, č. akce 900056/5 Na Kozačce 3 - 7 a
chodníkový program 2009 – 2016, č. akce 900053/27 Na Kozačce 11“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/115

číslo smlouvy zhotovitele:

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí odd. přípravy a
realizace oprav
Jan Kittrich, TDI

2. Zhotovitel: DAP. a.s.

Sarajevská 17

120 00 Praha 2

IČO: 26508583

DIČ: CZ26508583

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

č.ú.: 1002018508/2700

zastoupena: Mgr. Petrem Ondráškem, technickým ředitelem a členem
představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech smluvních: Mgr. Petr Ondrášek, technický ředitel

ve věcech provozních: Petr Louda, výrobní ředitel

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „MČ Praha 2, chodníkový program 2010 – 2016, č. akce 900056/5 Na Kozačce 3 - 7 a chodníkový program 2009 – 2016, č. akce 900053/27 Na Kozačce 11“ ze dne 5. 9. 2016 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla) z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, spočívajících ve skutečném zaměření stavby, které prokázalo menší rozsah díla.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě čl. IV. Smlouvy (Cena díla), jak níže uvedeno.

III. ZMĚNA ČL. IV. SMLOUVY (CENA DÍLA)

Čl. IV. odst. 2 Smlouvy (Cena díla) se mění takto:

Původní cena díla :

Celkem cena za dílo bez DPH :	2 597 017,92 Kč
-------------------------------	-----------------

DPH 21% :	545 373,80 Kč
-----------	---------------

Cena celkem včetně DPH :	3 142 391,72 Kč
---------------------------------	------------------------

Cena za méněpráce:

Cena za méněpráce bez DPH :	- 30 451,00 Kč
-----------------------------	----------------

DPH 21% :	- 6 394,75 Kč
-----------	---------------

Cena za méněpráce včetně DPH :	- 36 845,75 Kč
---------------------------------------	-----------------------

Cena za dílo celkem, vč. dodatku č. 1:

Cena za dílo celkem, vč. dodatku č. 1 bez DPH :	2 566 566,92 Kč
---	-----------------

DPH 21% :	538 979,05 Kč
-----------	---------------

Cena za dílo celkem, vč. dodatku č. 1, včetně DPH :	3 105 545,97 Kč
--	------------------------

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní

strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.


3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Dodavatel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

15. 12. 2016

za ob

.....
l
pov



za zhotovitele:

.....
Mgr. Petr C
člen předsta



DAP®
Sara
tel.: 222 680 202, fax: 222 680 404

DLAŽDIČSKO-ASFALTÉRSKÉ PRÁCE