

Dodatek č. 1

SMLUVĚ ODÍLO 17/2022

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)
číslo smlouvy objednatele 17/2022

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Valašské Klobouky

TM Stav, spol. s r.o.

Masarykovo náměstí 189

Jasenice 729, 755 01 Vsetín

766 01 Valašské Klobouky

755 01 Vsetín

dále jen „objednatel“

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Josef Bělaška, starosta

Irena Kratochvílová, prokuristka

tel: xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

email: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 9005-1825661/0100

číslo účtu: 94-2569050247/0100 (*registrované číslo účtu pro ekonomickou činnost*)

Identifikační číslo:

002 84 611

483 99 471

Daňové identifikační číslo:

CZ00284611, Pro tuto VZ není plátcem DPH

CZ48399477

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka č.
10457

Název veřejné zakázky: **Regenerace sídliště – ulice Luční – II. etapa**

Smluvní strany uzavřely dne 22.9.2022 smlouvu o dílo. Smluvní strany se dohodly na nepodstatné změně závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Důvodem uzavření dodatku č. 1 je nepředvídaná, objektivní okolnost, kterou v době uzavření smlouvy o dílo nemohl předvídat a která má vliv na termín zahájení provádění díla a předání staveniště. Dle uzavřené smlouvy o dílo, měla být zahájena doba realizace díla v 1.3.2023. Ss ohledem na skutečnost, že v místě provádění díla se nachází kabelové vedení společnosti EG.D, a.s., jehož přeložení je nutné před započítím prací na díle zajistit dle Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 90900012006 ze dne 22.11.2022 uzavřená mezi Městem Valašské Klobouky EG.D, a.s., Lidická 1873/36 Černé Pole, 602 00 Brno.

Mění se článek III odst. 1 a 4 smlouvy o dílo takto:

„III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Objednatel pro provádění díla stanoví následující termíny:

Předpokládané zahájení doby plnění (předání staveniště): **11.4.2023**

Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu prací

Doba provádění díla včetně protokolárního předání a převzetí díla v kalendářních týdnech: **32**

2. Předpokládaný termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem.

3. Stavební práce dodavatele na předmětu veřejné zakázky v termínu uvedeném výše budou zahájeny, budou-li splněny následující podmínky:

a) bude řádně ukončeno zadávací řízení, a dále

pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.

4. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v návrhu harmonogramu postupu prací odsouhlaseném objednatelem, jehož návrh bude zadavateli předán **do 5 dnů** před termínem zahájení provádění díla. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, úseků, včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla a jeho kolaudaci a u nich uvedené předpokládané termíny provádění v členění na kalendářní měsíce a týdny.

5. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona změnu závazku:

- a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat provádění stavebních prací; z těchto důvodů se mohou smluvní strany dohodnout na změně termínu zahájení doby plnění,
- b) v případě, že by objednatel požadoval změnu technických podmínek dle čl. II odstavec 5 této smlouvy nebo změnu technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona nebo dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, bude lhůta pro předání prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 5%, o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů, nebude-li z objektivních důvodů smluvními stranami dohodnuto jinak.
- c) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 100 odstavec 1 zákona, upraví se přiměřeně těmto změnám i doba provádění díla odpovídající rozsahu provedených změn.

6. Místem plnění díla je k.ú. Valašské Klobouky. ,,

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem Rada města Valašské Klobouky

schůze konaná dne 03.04.2023

č. usnesení RM/11/167/2023

Ve Valašských Kloboukách dne 04.04.2023

Ve Vsetíně dne 05.04.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

město Valašské Klobouky

TM Stav, s.r.o.

Josef Bělaška, starosta

Irena Kratochvílová, prokuristka