



TSKRP0052F7U

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

„MČ Praha 2, chodníkový program 2009 – 2016, č. akce 900053/28 Vyšehradská 21 - 37“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/131

číslo smlouvy zhotovitele: 003 037

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí odd. přípravy a realizace oprav

Jan Kittrich, TDI

2. Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

IČ: 26212005

DIČ: CZ26212005

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s

č. ú.: 5050013259/5500

zastoupena: Ing. Miroslavem Volfem, ředitelem společnosti na základě plné moci ze dne 16.12.2015.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Volf, ředitel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Stolař, hl. stavbyvedoucí

II.
PŘEDMĚT DODATKU

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 26.9.2016 „MČ Praha 2, chodníkový program 2009 – 2016, č. akce 900053/28 Vyšehradská 21 - 37“ (dále jen Smlouva).

Dodatek je uzavírán z důvodu okolností nezapříčiněných Zhotovitelem, neboť nedisponuje doklady nutnými k realizaci stavby, k jejichž předložení je povinen zhotovitel projektové dokumentace k předmětnému dílu. Jedná se zejména o stanoviska dotčených orgánů státní správy a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.

S ohledem na tyto skutečnosti se tímto dodatkem mění článek III. Smlouvy (Doba plnění díla) původní smlouvy jak níže uvedeno.

III.
ZMĚNA ČL. III. SMLOUVY (DOBA PLNĚNÍ DÍLA)

Čl. III. odst. 1 a odst. 2 Smlouvy se mění takto:

1. Termín zahájení: po dodání dokladů potřebných k realizaci díla zhotoviteli, dle DIR
2. Termín dokončení: do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
a) Příloha č. 1 – Plná moc ze dne 16.12.2015.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: **27. 10. 2016**

objednatel



zhotovitel

