

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. PM024425/2016-ZSMTDS/Bla, 15/2016**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

### **1. Objednatel:**

#### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem  
Pověřený podpisem smlouvy: [REDAKCE], ředitel závodu Střední Morava  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

### **2. Zhotovitel:**

#### **VZD INVEST s.r.o.**

Sídlo: Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 26566  
Jednající/Zastoupený: Ing. Kateřinou Peškovou  
IČ: 26954834  
DIČ: CZ2695483  
Bankovní spojení: GE Money bank  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

### **I. Předmět dodatku**

1. Dne 26. 4. 2016 byla mezi Povodím Moravy, s.p., jako objednatelem a projektantem VZD INVEST s.r.o., jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. PM024425/2016-ZSMTDS/Bla, 15/2016, jejíž předmětem je provedení díla „**Okluky - Ostroh - Obora, dosypání hrází**“.
2. Z důvodu změny předpokládané trasy ochranné hráze je nutné provést dodatečné geodetické zaměření úseku IV vedoucí zahrádkářskou kolonií. Tímto se zvýší časová náročnost projektu, proto se smluvní strany dohodly na posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace. Čl. III Doba plnění smlouvy o dílo se dohodou smluvních stran mění a nově zní takto:

#### **Doba plnění díla**

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

**Termín zahájení provádění díla:**

**duben 2016**

**Termín dokončení díla - Předání projektové dokumentace pro stavební povolení /ohlášení včetně, projednání, zaměření, IČ**

**30. 12. 2016**

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Uherském Hradišti dne:

V Pardubicích dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
[REDACTED]  
Ředitel závodu Střední Morava

.....  
VZD INVEST s.r.o.  
Ing. Kateřina Pešková  
jednatelka