

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ
POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI
STAVBY

Název zakázky:
„Zřízení EOv v obvodu OŘ Olomouc, 1. etapa“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3878/2020

číslo jednací: 3197/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5713510014/3273214993

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417 DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3803

bankovní spojení: xxx

zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti

Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti

Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 20107/20

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Zřízení EOv v obvodu OŘ Olomouc, 1. etapa“, která nabyla účinnosti dne 27.10.2020.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě požadavku Objednatele s ohledem na vývoj situace ve financování železničních staveb se smluvní strany dohodly na zajištění aktualizace nákladové části projektové dokumentace. Aktualizace bude obsahovat přecenění položkových rozpočtů podle nových cenových databází pro dopravní stavby (CDDS) z „Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací“ (OTSKP) platného od 1. 9. 2022, aktualizaci souhrnného rozpočtu včetně zpracování v novém formuláři a aktualizaci ekonomického hodnocení stavby.
- 1.2 Dodatečné služby v předmětném rozsahu byly oceněny ve výši **77 440,00 Kč bez DPH**.
- 1.3 Smluvní strany se dohodly na termínu plnění pro předmětné dodatečné služby **do 2 měsíců od zveřejnění tohoto dodatku**.

2. ZMĚNA SMLOUVY

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

2.1. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP+PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP+PDPS a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

A) Celková cena Díla dle DOD 1 bez DPH:1 636 200,- Kč

Dodatečné služby dle dodatku č. 3:.....77 440,- Kč

Celková cena Díla dle dodatku č. 3:.....1 713 640,- Kč

Slovy: jedenmilionsedmsettřinácttisícšestsetčtyřicet korun českých

Z toho:

B) Cena za zpracování DUSP+PDPS dle SOD bez DPH:1 540 200,- Kč

Dodatečné služby dle dodatku č. 3:.....77 440,- Kč

Cena za zpracování DUSP+PDPS dle dodatku č. 3:.....1 617 640,- Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DUSP+PDPS

(mimo výkon autorského dozoru).

C) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 96 000,- Kč

Uvedená cena představuje pracnost 120 hodin při průměrné hodinové sazbě 800,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

2.2. **Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla**

Text Přílohy č. 1 se doplňuje o bližší specifikace rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 3. Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 3, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 3.

2.3. **Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla**

V Příloze č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla došlo k doplnění 4. dílčí etapy pro odevzdání dodatečných služeb dle dodatku č. 3.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla – změna dle dodatku č. 3, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 3. Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla.

3. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

3.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 3
- Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla - změna dle dodatku č. 3

3.4 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 5.4.2023

V Brně dne 31.3.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel

Příloha č. 1

Specifikace Díla

- změna dle dodatku č. 3

1. Předmětem Díla je zpracování projektové Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele.
2. **Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení** dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (správní poplatek za územní řízení uhradí Objednatel).
3. Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic.
<https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc>
4. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.
5. DUSP musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
6. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (KÚ příslušného kraje a/nebo Správa CHKO, pokud jí záměr prochází) zažádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje nebo MŽP) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
7. DUSP bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98-98).
8. Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.
9. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Dodatečné práce dle Dodatku č. 1 :

Rozšíření předmětu plnění o doplnění projektové dokumentace o následující dodatečné práce:

- Rekonstrukce osvětlení v ŽST Žulová
- Rekonstrukce osvětlení v ŽST Velká Kraš
- Rekonstrukce osvětlení a kabelových rozvodů NN žst. Vrbátky

Dodatečné služby dle dodatku č. 3:

Aktualizace nákladové části projektové dokumentace, která bude obsahovat přecenění položkových rozpočtů podle nových cenových databází pro dopravní stavby (CDDS) z „Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací“ (OTSKP) platného od 1. 9. 2022, aktualizaci souhrnného rozpočtu včetně zpracování v novém formuláři a aktualizaci ekonomického hodnocení stavby.

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

- změna dle dodatku č. 3

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – **projektová Dokumentace pro společné povolení** k připomínkám

- bude dokončeno a předáno nejpozději **do 27. 7. 2021.**

- **fakturováno** bude **30 %** ceny díla (stanovené v dod. č. 1 SOD)

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - projektová **Dokumentace pro společné povolení** po zpracování připomínek, **Projektová dokumentace pro provádění stavby** včetně **doložení žádosti o vydání společného povolení**

- bude dokončeno a předáno nejpozději **do 27. 11. 2021.**

- Fakturováno bude **40 %** ceny díla (stanovené v dod. č. 1 SOD)

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - **zajištění společného povolení** bude dokončen a předán **ke dni vydání společného povolení**

- Fakturováno bude **30 %** ceny díla (stanovené v dod. č. 1 SOD)

4. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – **aktualizace nákladové části projektové dokumentace** dle dodatku č. 3

- bude dokončeno a předáno nejpozději **do 2 měsíců od uveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv**

- Fakturována bude cena dodatečných služeb dle dodatku č. 3 ve výši **77 440,- Kč** bez DPH

5. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby, vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb** (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla:

Ekonomické hodnocení k připomínkám 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě. Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě + 1x v otevřené formě.

DUSP k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě – formát PDF.

DUSP je nutno vyhotovit 2x v tištěné, 2x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, dwg, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě – formát PDF).

PDPS je nutno vyhotovit 4x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, dwg, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát PDF, 4x v uzavřené formě – formát PDF) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě).

Aktualizaci nákladové části projektové dokumentace dle dodatku č. 3 je nutno vyhotovit:

- 1x v tištěné formě
- 1x CD (otevřená a uzavřená forma)